



*Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Al Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Decreto n. 81 del 29/06/2022

**Oggetto:** Contratto di appalto "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione" CIG:848057470D - CUP: H89H17000070006  
**Approvazione atto di sottomissione ex art.22, comma 4, D.M. 49/2018**

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

**Vista** la Legge n.221/15 recante "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs 152/06;

**Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014";

**Vista** la Delibera CIPE n. 54/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 "Infrastrutture" della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

**Visto** il DPCM del 14/07/17 (registrato alla Corte dei Conti prot. n. 1682 del 10/08/17) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni "acquedotti" e "invasi";

**Vista** la Delibera CIPE n. 12/2018 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

**Visto** l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l'art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo.(omissis)" e, per la realizzazione delle attività richiamate

*Al*



## *Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

*"l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui";*

**Visto** il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

**Visto** il D.C.S. n. 1 del 03/06/19 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** il D.C.S. n. 2 del 03/06/19 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'espletamento del mandato commissariale;

**Visto** il D.C.S. n. 3 del 04/06/19 con cui è stato individuato all'interno della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

**Visto** il D.C.S. n. 4 del 28/06/19 con cui è stato integrato il gruppo di lavoro di cui al D.C.S. n. 3 del 4/06/19;

**Considerato** che tra gli interventi "da avviare" riportati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/19 è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato "*Diga di Serra del Corvo - Manutenzione straordinaria sulle opere di scarico della diga*" - CUP: H89H17000070006, finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 500.000 euro, a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 54/2016;

**Visto** il D.C.S. n. 8 del 24/07/2019, con cui l'Ing. Pasquale Coccaro è stato nominato Sub Commissario, ai sensi dell'art. 21, c. 11.1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aggiunto dall'art. 1, c. 154 della Legge n. 145/2018, a supporto del Commissario Straordinario, al fine di sovrintendere alla pianificazione, al monitoraggio ed al controllo dei processi di interesse commissariale, con particolare riferimento agli aspetti applicativi del Testo Unico dell'Ambiente ed al sistema delle infrastrutture idriche di competenza EIPLI;

**Visto** il D.C.S. n. 9 del 24/07/2019, con cui l'Ing. Leonardo Pace è stato nominato Sub Commissario, ai sensi dell'art. 21, c. 11.1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aggiunto dall'art. 1, c. 154 della Legge n. 145/2018, a supporto del Commissario Straordinario, al fine di sovrintendere alla pianificazione, al monitoraggio ed al controllo dei processi di interesse commissariale, con particolare riferimento agli aspetti applicativi del Codice degli appalti ed al sistema delle infrastrutture idriche di competenza EIPLI;

**Visto** l'Accordo tra la *Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il *Commissario Straordinario ex art. 1, c. 154 della L. 145/2018* - sottoscritto in data 30/9/2019 - in attuazione delle richiamate Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 e finalizzato, tra l'altro, alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo e Conza;

**Vista** il D.C.S. n. 15 del 14/10/19 con il quale è stata individuata l'ing. Clementina Cavuoti, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "*Diga di Serra del Corvo - Manutenzione straordinaria sulle opere di scarico della diga*" - CUP: H89H17000070006;

*Mu 32*



## *Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Vista** la nota prot. n. 26 del 28/02/2020 con la quale il Commissario Straordinario ha richiesto a Invitalia S.p.A. - nell'ambito della convenzione "Azioni di Sistema" di cui alla Delibera CIPE n. 77/2017 in essere con Dipartimento delle Politiche di Coesione - l'attivazione della centrale di committenza per l'affidamento delle attività di "rivalutazione sismica, incluse le indagini ad esse necessarie" relative alla diga di Serra del Corvo;

**Visto** altresì, il Disciplinare Operativo - sottoscritto dal Commissario Straordinario e da Invitalia S.p.A. in data 07/07/2020 - ed i relativi Allegati sub 2 "Atto di attivazione" e sub 3 "Dichiarazione di impegni" recanti i termini specifici per la centralizzazione della procedura di affidamento di cui trattasi in capo a Invitalia S.p.A.;

**Visto** il D.C.S. n. 19 del 23/10/2020 e la successiva nota di rettifica del 27/10/2020, con cui è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara, indetta dalla Centrale di Committenza di Invitalia S.p.A. per conto del Commissario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 28, 60 e 157, co. 1, del D.Lgs. n. 50/16, per l'aggiudicazione delle attività di "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione" (CIG 848057470D - CUP H89H17000070006), per un importo a base di gara di € 339.838,56 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il D.C.S. n. 1 del 13/01/2021 con cui è stato nominato, per la realizzazione delle attività inerenti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario, l'Ing. Giuseppe Maria Grimaldi quale Responsabile e Coordinatore dell'attività di progettazione degli interventi ricompresi nel mandato commissariale, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i servizi e forniture (RdP);

**Visto** il provvedimento prot. n. 0027693 del 09/02/2021 con cui Invitalia S.p.A. ha aggiudicato l'appalto al Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI) costituendo: TECHNITAL S.P.A. (mandataria), ING. GIOVANNI REGINA, ING. GIOVANNI DENTE, ING. ALESSANDRO DENTE, GEO R.A.S. S.R.L. (mandanti), formulata dal RUP Invitalia per un'offerta pari a € 218.997,45 (corrispondente a un ribasso del 35,0000%) ed un corrispettivo contrattuale di € 221.916,85, oltre IVA e oneri di legge, di cui € 218.997,45 per l'esecuzione dei servizi tecnici ed € 2.919,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il Decreto C.S. n. 37 del 24/05/2021, con cui si è preso atto dell'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0027693 del 09/02/2021 della Centrale Unica di Committenza - Invitalia S.p.A.;

**Visto** il contratto di appalto registrato al registro atti privati (R.A.P.) n. 17 del 17/06/2021, e successivo addendum contrattuale, con cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) TECHNITAL S.P.A. (mandataria), ING. GIOVANNI REGINA, ING. GIOVANNI DENTE, ING. ALESSANDRO DENTE, GEO R.A.S. S.R.L. (mandanti) ha assunto l'esecuzione delle attività di "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione", per un importo pari ad € 221.916,85 (duecentoventunomilanovecentosedici/85), comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;

**Vista** la nota del 19/11/2021, acquisita al prot. C.S. n.561 del 22/11/2021, con cui il RTI nelle more dell'esecuzione del contratto, ha richiesto il differimento dei tempi di consegna degli elaborati, motivato dalla necessità di effettuare ulteriori indagini e studi sia sul corpo diga, in virtù degli esiti delle indagini geotecniche che hanno evidenziato disomogeneità delle caratteristiche dei terreni del nucleo, sia sulle opere accessorie finalizzate alla rivalutazione sismica dell'opera denominata "passerella";

**Vista** la nota prot. C.S. n. 592 del 30/11/2021, con cui, nelle more dell'approvazione del differimento dei tempi richiesto, è stato richiesto al RTI di trasmettere il nuovo programma esecutivo aggiornato, al fine di poter accertare la reale tempistica necessaria per l'esecuzione delle ulteriori indagini e studi;

**Vista** la nota del 24/12/2021, acquisita al prot. C.S. n. 659 del 27/12/2021, con cui il RTI ha proposto un "Piano di Indagine integrativo" con valutazione economica ed aggiornamento del cronoprogramma;

MGR



*Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Al Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Vista** la nota del 02/02/2022, acquisita al prot. C.S. n. 74 del 02/02/2022, con cui la Struttura Commissariale ha trasmesso al RTI l'istruttoria al predetto "Piano di Indagine integrativo";

**Vista** la nota del 07/02/2022, acquisita al prot. C.S. n. 87 del 07/02/2022, con cui il RTI ha trasmesso la revisione del "Piano di Indagine integrativo", con la quale si recepiscono le indicazioni formulate in sede istruttoria, con nota prot. C.S. n.74 del 02/02/2022;

**Considerato** che per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire ulteriori indagini ed attività non comprese nel contratto mediante redazione di variante;

**Considerato** che detta variante rientra nella fattispecie normata al comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto determinata dalla necessità di approfondire le indagini e gli studi alla luce dei riscontri ottenuti dai primi risultati delle indagini eseguite e che la detta variante non altera la sostanza del progetto a base di gara;

**Considerato** che la detta variante comporta un incremento dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta (35.00%), pari ad € 40.199,08 - oltre IVA e oneri di legge -, di cui € 39.221,58 per indagini e studi ed € 977,50 per maggiori costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, pertanto, contenuto nel quinto d'obbligo (comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016) sull'importo di contratto pari a € 221.916,85;

**Vista** la nota prot. interno n. 75 del 13/05/2022 con cui il RUP ha approvato la perizia di variante dei Servizi relativi a "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione", composta da:

- l'istruttoria redatta dal Direttore Esecutivo Contratto (D.E.C.) ing. Sebastiano Pane e dell'Assistente al DEC dott. Andrea Sgrossi, acquisita al prot. C.S. n. 74 del 02/02/2022, trasmessa al RTI, in risposta al proposta di "Piano Indagine Integrativo" (prot. C.S. n. 659 del 27/12/2021);
- la nota del 07/02/2022, acquisita al prot. C.S. n. 87 del 07/02/2022, con cui il RTI ha trasmesso la revisione del "Piano di Indagine integrativo", con la quale si recepiscono le indicazioni formulate in sede istruttoria, con nota prot. C.S. n.74 del 02/02/2022;

e dalla quale è possibile desumere il seguente quadro economico rimodulato:

	Importo lavori e servizi	Contributi previdenziali	IVA al 22%	Importo totale
Appalto originario	221 916,85 €	4 182,69 €	49 741,90 €	275 841,44 €
Perizia di variante	40 199,08 €	1 607,96 €	9 197,55 €	51 004,59 €
	262 115,93 €	5 790,65 €	58 939,45 €	326 846,03 €

**Ritenuta** la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevole di approvazione;

**Ritenuto** di affidare i lavori ed i servizi relativi alla suddetta perizia di variante al RTI aggiudicatario dell'appalto originario in oggetto;

**Visto** il Decreto C.S. n. 75 del 21/06/2026, con cui si rettifica il Decreto C.S. n. 47 del 23/05/2022 afferente l'impegno n. 472.1 e per l'effetto del quale si rimodula l'impegno in € 275.841,44, di cui € 181.989,02 per il 2022 ed € 93.852,42 per il 2023, a favore della "RTI Technital S.P.A. ed Altri" a valere sul bilancio di previsione 2022 capitolo n. 29956.0;

**Ritenuto** che con successiva variazione di bilancio, in corso di predisposizione, si provvederà alla variazione del capitolo n.29956.0;

**Considerato** che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei servizi di cui alla perizia risulta assicurata dalle risorse stanziare - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - a valere sulla Delibera CIPE

Maiz



*Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

n. 12/2018, con specifica imputazione al capitolo n.29956.0 del Bilancio di previsione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale;

per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai sensi delle disposizioni normative vigenti

**DECRETA**

- Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della perizia di variante dei Servizi relativi a "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione", trasmessa con la nota prot. interno n. 75 del 13/05/2022, composta da:
  - l'istruttoria redatta dal Direttore Esecutivo Contratto (D.E.C.) ing. Sebastiano Pane e dell'Assistente al DEC dott. Andrea Sgroso, acquisita al prot. C.S. n. 74 del 02/02/2022, trasmessa al RTI, in risposta al proposta di "Piano Indagine Integrativo" (prot. C.S. n. 659 del 27/12/2021);
  - la nota del 07/02/2022, acquisita al prot. C.S. n. 87 del 07/02/2022, con cui il RTI ha trasmesso la revisione del "Piano di Indagine integrativo", con la quale si recepiscono le indicazioni formulate in sede istruttoria, con nota prot. C.S. n.74 del 02/02/2022;secondo il dettaglio riportato nel seguente quadro economico rimodulato:

	Importo lavori e servizi	Contributi previdenziali	IVA al 22%	Importo totale
Appalto originario	221 916,85 €	4 182,69 €	49 741,90 €	275 841,44 €
Perizia di variante	40 199,08 €	1 607,96 €	9 197,55 €	51 004,59 €
	262 115,93 €	5 790,65 €	58 939,45 €	326 846,03 €

- Di affidare i lavori ed i servizi relativi alla suddetta perizia di variante al RTI aggiudicatario dell'appalto originario in oggetto.
- Di approvare l'atto di sottomissione ex art. 22, comma 4, del D.M. 49/2018, riguardante la perizia di variante di cui alla nota del RUP ing. Cavuoti, prot. interno n. 75 del 13/05/2022, al contratto di appalto "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione" CIG:848057470D - CUP: H89H17000070006 - R.A.P. n. 17 del 17/06/2021 - stipulato con il RTI: TECHNITAL S.P.A. (mandataria), ING. GIOVANNI REGINA, ING. GIOVANNI DENTE, ING. ALESSANDRO DENTE, GEO R.A.S. S.R.L. (mandanti).
- Di prendere atto che la variante oggetto del succitato atto di sottomissione comporta un incremento dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta (35.00%), pari ad € 40.199,08 - oltre IVA e oneri di legge -, di cui € 39.221,58 per indagini e studi ed € 977,50 per maggiori costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, pertanto, contenuto nel quinto d'obbligo (comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016) sull'importo di contratto pari a € 221.916,85 oltre IVA e oneri di legge.
- Di prendere atto che per l'effetto dell'incremento al punto precedente, l'importo complessivo del contratto ammonta a € 262.115,93 (duecentosessantadueemilacentoquindici/93), al netto del ribasso del 35,00%, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge.
- Di procedere all'impegno della spesa per un importo pari a € 51.004,59, comprensivi di CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, con specifica imputazione, per l'anno 2022, al capitolo n.29956.0 del Bilancio di previsione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Muz



*Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

7. Di procedere con successiva variazione di bilancio in corso di predisposizione, alla variazione del capitolo n.29956.0.
8. Di trasmettere il presente decreto al RUP ing. Clementina Cavuoti, al DEC ing. Sebastiano Pane, all'assistente al DEC dott. Andrea Sgrosso, al Responsabile e Coordinatore del gruppo di lavoro ing. Maria Giuseppe Grimaldi, ai Subcommissari.
9. Di trasmettere il presente decreto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti consequenziali.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - sottosezione "Provvedimenti".

*Il Commissario Straordinario di Governo*  
(art. 1, comma 154, L. 145/2018)



MBR



*Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria**

Anno 2022

Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 29/06/2022

**Oggetto:** Contratto di appalto "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Serra del Corvo, nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina di Puglia (BA), con individuazione delle priorità di azione" CIG:848057470D - CUP: H89H17000070006 - Approvazione atto di sottomissione ex art.22, comma 4, D.M. 49/2018.

**Verificata** la regolarità della documentazione e l'esistenza dei fondi in termini di competenza e di cassa sul capitolo **n.29956.0** del bilancio di previsione esercizio 2022.

Si esprime parere contabile favorevole e contestuale attestazione della copertura finanziaria sul capitolo **n. 29956.0 di € 51.004,59**.

Caserta,

**Il Segretario Generale**  
*Vera Corbelli*