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PIANO DI GESTIONE

DEL RISCHIO DI ALLUVIONI
(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010)

Calendario e Programma A 1
2012/2013
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Nel presente elaborato si riporta il processo operativo di formazione del PGRA, che ha valore di
calendario-programma ai sensi dell’art.67 comma 7 letta) del D.Lgs 152/2006, predisposto
nell’lambito delle attivita propedeutiche alla redazione delle mappe corredato da un estratto
contenuto nella relazione generale di accompagnamento alle mappe di cui ha preso atto il

Comitato Istituzionale Integrato nella seduta del 23/12/2013.

“..Per dare comunque un’indicazione preliminare e complessiva del processo operativo
summenzionato si evidenzia, di seguito, lo sviluppo dello stesso che si é articolato all’interno di 4
Assi (Normativo, Coordinamento, Partecipazione, Sviluppo), teoricamente consequenziali, ma di

fatto paralleli.

Tali Assi hanno guidato l'iter, i contenuti, lo sviluppo in fasi del lavoro, la redazione degli elaborati,

il rispetto dei tempi; essi specificatamente si sviluppano come segue:

e Asse Istituzionale Normativo (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010), che ha visto lo
sviluppo di una fase direttiva, connessa a quella dell’Asse di Coordinamento, é stata
finalizzata all’emanazione degli “Indirizzi Operativi a livello nazionale” per I'attuazione

della suddetta Direttiva;

e Asse di Coordinamento, che ha contribuito agli Indirizzi di cui sopra e ha visto lo sviluppo
della fase di coordinamento metodologico ed operativo, pertanto é stato finalizzato in
primis alla definizione di un documento metodologico interno che recepisse, a livello di
Distretto, i contenuti del D.Lgs. 49/2010 e soprattutto quelli degli Indirizzi Ministeriali a
carattere Nazionale, in seconda battuta alla definizione dell’operativita del piano. Questa
attivita, che ha coinvolto tutte le Autorita di bacino del Distretto con il coordinamento di
quella Nazionale, si é sviluppata attraverso un tavolo tecnico permanente appositamente

predisposto ed ha consentito di:

- definire i rapporti istituzionali attraverso la definizione dei referenti politico-

amministrativi e tecnici;

- analizzare a livello di Distretto, la tipologia, quantita e qualita di dati in possesso di

ciascuna AdB, al fine di individuare convenientemente le metodologie comuni;
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- fornire il mosaico delle conoscenze generali a livello di DAM da inserire nel documento

condiviso;

- di rendere attuativo un necessario modello “tecnico-operativo” a livello di distretto.

Infatti, i vari Enti chiamati a curare il processo in atto, hanno, pur tra molteplici

difficolta, saputo intraprendere una strada comune partendo: dal programma di

lavoro condiviso, dalla costituzione di un tavolo tecnico-istituzionale e di un tavolo

tecnico-operativo, realizzando un primo percorso che rende conto deqli scenari di

criticita, pericolosita e rischio di distretto e gquanto a questo connesso;

e Asse di Partecipazione che, ha visto lo sviluppo attraverso Seminari e Forum, della fase dei
processi informativi, partecipativi e di consultazione pubblica, é stata e sara finalizzata al
coinvolgimento e condivisione del processo; la fase riveste un ruolo centrale per il

raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa comunitaria e nazionale;

e Asse di Sviluppo che, ha visto lo svolgimento della fase operativa, con il coordinamento

dell’Autorita Nazionale, é stata finalizzata all’articolazione dell’iter di redazione delle
mappe, all’effettuazione di incontri/confronti fra le diverse Autorita di Bacino e Regioni del
Distretto e da Forum informativi e consultivi. Ciascuna AdB, in relazione alle metodologie
condivise, ha valutato i dati in proprio possesso potendo, inoltre, nei limiti del possibile,
prevedere aggiornamenti e modifiche che a seconda delle singole situazioni, sono state
svolte con la predisposizione delle mappe e rinviate, per gli ulteriori aggiornamenti, alle
fasi successive. Specificamente I’Asse di Sviluppo per la costruzione e redazione delle

mappa, é stato articolato in 10 sub - fasi, articolate come segue:

- la prima, in relazione alla metodologia di cui all’Asse di Coordinamento, finalizzata

alla redazione di un programma di lavoro per lo sviluppo delle singole attivita;

- la_seconda finalizzata alla ricognizione, omogeneizzazione, analisi e verifica della

pericolosita e redazione delle “Mappe di Pericolosita”;

- la terza finalizzata alla ricognizione, omogeneizzazione, analisi deqli Elementi Esposti

in aree di pericolosita con applicazione di metodologia specifica per la redazione

delle “Mappe Bene Esposto”;

- la_quarta finalizzata alla redazione delle “Mappe Danno Potenziale” (Vulnerabilita

paria 1),
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- la quinta finalizzata alla redazione delle “Mappe del Rischio”;

- la sesta finalizzata alla costante informazione e partecipazione del percorso;

- la settima finalizzata allo sviluppo ulteriore dei prodotti di base per il prosieguo del

piano e per I'attuazione della strategia posta in essere dalle Autorita in ambito di
Distretto e correlazione ed “osmosi” con il Piano di Gestione delle Acque - DAM
adottato ed approvato;

- l'ottava finalizzata ad eventuali verifiche, ulteriori messe in evidenza di elementi

aggiuntivi ed approfondimenti tematici in aree campione;

- la_nona finalizzata allo sviluppo delle proposizione del piano per la riduzione delle

potenziali conseguenze negative per la gestione del rischio;

- la decima finalizzata all’editing degli elaborati da produrre in funzione delle diverse

scadenze.

Ciascuna delle 10 sub-fasi, é stata e potra essere sviluppata secondo step organici al

processo del piano. ...”
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Figura 1 - Schema temporale percorso operativo PGRA
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