



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Commissario Straordinario n. 120 del 07/07/2023

Oggetto: Liquidazione ed autorizzazione al pagamento della fattura n.069/PS del 28-04-2023 emessa dalla società **Technital S.p.A.**, a fronte dello Stato di Avanzamento del 70% dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, per la redazione del progetto definitivo l'affidamento con dettagli esecutivi per le Opere Strutturali, degli interventi afferenti alla "Diga del Pertusillo - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio e sistemazione versanti". Secondo stralcio - "Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria delle opere accessorie" CUP: H89H17000060006 CIG: 9322444428.

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

Vista la Legge n.221/15 recante "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D. Lgs 152/06;

Vista la Delibera CIPE n. 25/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014";

Vista la Delibera CIPE n. 54/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 "Infrastrutture" della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con cui la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, registrato alla Corte dei Conti in data 10 agosto 2017 riconfermata con D.P.C.M. del 25 agosto 2022 registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022 n. 2353 a decorrere dal 14 luglio 2022;

Visto l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni "acquedotti" e "invasi";

Vista la Delibera CIPE n. 12/2018 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture "art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

Visto l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l'art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. (omissis)";

Visto il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

Considerato che tra gli interventi "da avviare" indicati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato "Diga del Pertusillo - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio e sistemazione versanti". Secondo stralcio - "Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria delle opere accessorie" (CUP H89H17000060006) finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 5,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 54/2016 e 4 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 12/2018;

Visto il D.C.S. n. 1 del 03/06/19 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il D.C.S. n. 2 del 03/06/2019 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'espletamento del mandato commissariale;

Visto il D.C.S. n. 3 del 04/06/2019 con cui è stato individuato all'interno della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

Visto il D.C.S. n. 4 del 28/06/2019 con il quale è stato integrato il suddetto gruppo di lavoro;

Visto l'Accordo in data 30/09/2019 tra il Commissario ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale hanno definito, in attuazione delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018, gli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo e Conza;

Visto il D.C.S. n. 13 del 14.10.2019 con il quale è stato individuato l'ing. Massimo Della Gatta, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio" - CUP H89H17000060006;

Visto il D.C.S. n. 1 del 13.01.2021 con il quale è stato nominato, per la realizzazione delle attività inerenti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario, l'Ing. Giuseppe Maria Grimaldi quale Responsabile e Coordinatore dell'attività di progettazione degli interventi ricompresi nel mandato commissariale, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i servizi e forniture (RdP);

Visto il D.M. n.53 del 01/02/2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la nota R.G.S. prot. n.296438 del 07/12/21 di apertura del conto di Tesoreria Unica a far data dal 01/01/22;

Vista la nota acquisita al prot. C.S. n. 237 del 28.03.2022 con cui il RUP l'Ing. Massimo Della Gatta ha rassegnato le dimissioni per motivi di natura personale con decorrenza dal 01.05.2022;

Visto il D.C.S. n. 27 del 27.04.2022 con cui è stato nominato, in sostituzione dell'Ing. M. Della Gatta, l'Ing. Giuseppe Maria Grimaldi, funzionario della struttura commissariale selezionato tra le 40 unità di cui alla citata selezione, quale RUP dell'intervento in parola;

Visto il D.C.S. n. 76 del 23/06/2022 con cui è stato autorizzato di affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 (tre) operatori economici e richiesta di preventivi ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), Legge 108/2021, dei Servizi di Ingegneria ed Architettura per la redazione del progetto definitivo, con dettaglio esecutivo per le opere strutturali, degli interventi afferenti alla "Diga del Pertusillo - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio e sistemazione versanti". Secondo stralcio - "Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria delle opere accessorie" CUP: H89H17000060006, per l'importo complessivo pari ad € 175.752,75 (di cui € 138.518,88 per servizi, € 5.504,76 per CNPAIA al 4% ed € 31.693,12 per IVA al 22%);

Vista la lettera del 27.06.2022 con cui gli Operatori Economici sono stati invitati a presentare il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei servizi in oggetto, precisando di formulare la proposta di affidamento a favore dell'offerta ritenuta più idonea e congrua alle esigenze della Stazione Appaltante, a sua insindacabile valutazione, escludendo quale criterio di valutazione il massimo ribasso;

Considerato che, per l'attuazione dell'intervento in questione, è stato istituito nel bilancio di previsione 2022/2024 - il capitolo 29953.0;

Visto il D.C.S. n. 98 del 12/07/2022 di affidamento diretto a Technital S.p.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20 e P.IVA 05139031008, per un importo complessivo pari ad € 172.247,39 (di cui € 136.704,28 per servizi, € 5.468,17 per CNPAIA al 4% ed € 30.074,94 per IV A al 22%), la quale ha presentato una percentuale al ribasso pari all'1.31%, e con il quale è stato assunto l'impegno n. 617.1 a valere sul bilancio di previsione 2022/20224 e specifica imputazione al capitolo 29953.0 del Bilancio di previsione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il D.C.S. n. 147 del 19/09/2022 con il quale, l'Ing. Luisa Alterio, dipendente a tempo determinato dell'Autorità di Bacino Distrettuale in forza al Commissario Straordinario di Governo, veniva nominata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'intervento in parola;

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente, con delibera n. 2 del 15/03/2023 esecutiva ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR 439/1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/210, come modificato dall'art. 7, c. 4, del D.L. n. 187/20210, convertito in legge, con modificazioni, L. n. 217/2010, il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui contatti pubblici il codice CIG: 9322444428 ;

Visto il contratto d'appalto avente ad oggetto "Servizi di Ingegneria ed Architettura per la redazione del Progetto Definitivo, con dettagli esecutivi per le Opere Strutturali, degli interventi afferenti alla Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle Opere di Sbarramento, Scarico, Presidio" Secondo Stralcio - "Adeguamento Sismico e Manutenzione Straordinaria delle Opere Accessorie" CUP: H89H17000060006 CIG: 9322444428, stipulato in data 12/12/2022, tra il Commissario Straordinario e Technital S.p.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20 e P.IVA 05139031008;



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto l'art. 6 del contratto d'appalto recante "Corrispettivo del contratto e contabilizzazione dei lavori" ove viene fissato il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Visto il successivo art. 7 "Pagamenti e fatturazione" del contratto d'appalto recante le modalità di erogazione dei pagamenti;

Visto lo Stato di Avanzamento delle attività in appalto, acquisito al prot. C.S. n. 278 del 03/04/2023 e sottoscritto rispettivamente dall' Ing: Giuseppe Maria Grimaldi in qualità di RUP, dal Direttore dei Lavori – Ing. Luisa Alterio e il Legale Rappresentante di Technital S.p.A.- Ing. Alberto Scotti;

Vista la fattura n. 069/PS con prot. n. 13007 del 28/04/2023 di € 121.415,28, di cui € 95.693,00 quale imponibile, € 3.827,72 quale rivalsa contributiva al 4% ed € 21.894,56 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti, emessa da **Technital S.p.A.**, a fronte del 70% dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, per la redazione del progetto definitivo con dettagli esecutivi per le Opere Strutturali dell'intervento di "Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Secondo Stralcio - "Adeguamento Sismico e Manutenzione Straordinaria delle Opere Accessorie - Diga del Pertusillo (Pz)". (CUP: H89H17000060006 - CIG: 9322444428):

Numero	Data	Prot. Generale	Operatore Economico	Imponibile	Rivalsa Contributiva 4%	IVA 22% in scissione dei pagamenti	Totale fattura	Netto a pagare
069/PS	28/04/2023	13007	TECHNITAL S.P.A.	€ 95.693,00	€ 3.827,72	€ 21.894,56	€ 121.415,28	€ 99.520,72

CONSIDERATO:

Che la fattura n.069/PS del 28/04/2023 è stata emessa in aderenza al richiamato Stato di Avanzamento ed al certificato di pagamento secondo le prescrizioni del contratto d'appalto;

Che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui Legge n. 136/201 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in allegato alla nota prot. C.S. n. 604 del 05/08/2022, la società " **Technital S.p.A.**" ha fornito gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica nonché dei soggetti delegati ad effettuare le dovute movimentazioni;

Che nell'ambito delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare in sede di pagamento, sono state acquisite per la società " **Technital S.p.A.**" con esito positivo le seguenti certificazioni:

- Polizza fideiussoria n. 331/00012245 del 22/09/2022 ex art. 60 del d.lgs. 50/16, acquisita al prot. C.S. n. 727 del 23/09/2022;

-D.U.R.C. INPS_36260590 del 02/06/2023 valido fino al 30/09/2023 acquisito al prot. C.S. n. 472 del 05/07/2023;

- Liberatoria A.E. Riscossione n. 202300002345931 del 05/07/2023 acquisita al prot. C.S. n. 473 del 05/07/2023;

-Visura Camerale n. PV7101869 del 05/07/2023 acquisita al prot. C.S. n. 474 del 05/07/2023;

Che occorre procedere alla liquidazione della fattura emessa da **Technital S.p.A.** a fronte del completamento delle attività di cui al 70% dello Stato di Avanzamento per l'affidamento delle attività di progettazione, relative all'intervento di "Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Secondo Stralcio - "Adeguamento Sismico e Manutenzione Straordinaria delle Opere Accessorie - Diga del Pertusillo (Pz)". (CUP: H89H17000060006 - CIG: 9322444428);

h



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Che al versamento della relativa IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 21.894,56 , procederà l'ufficio preposto;

Che alla spesa complessiva pari a € 121.415,28 è possibile fare fronte con prelievo dai fondi disponibili sul capitolo 29953.0 del bilancio di previsione 2022/2024 ed imputazione all'impegno n. 617.1;

Che la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'appalto in parola risulta assicurata, dalle risorse stanziare nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture Fondi FSC 2014-2020 (Piano Operativo Infrastrutture - Dighe) afferenti l'accordo di collaborazione sottoscritto dal Commissario Straordinario e la "Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche", dell'attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga del Pertusillo ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018;

Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato ai sensi delle disposizioni normative vigenti

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui integralmente riportate.

1- Di autorizzare (gestione a residuo 2022 ed imputazione all'impegno n. 617.1, del capitolo 29953.0), a favore di "Technital S.p.A.", la somma di € 121.415,28, così come da fattura emessa di seguito riportata:

Numero	Data	Prot. Generale	Operatore Economico	Imponibile	Rivalsa Contributiva 4%	IVA 22% in scissione dei pagamenti	Totale fattura	Netto a pagare
069/PS	28/04/2023	13007	TECHNITAL S.P.A.	€ 95.693,00	€ 3.827,72	€ 21.894,56	€ 121.415,28	€ 99.520,72

2 - Di liquidare a favore di "Technital S.p.A.", a fronte del 70% dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, per la redazione del progetto definitivo con dettagli esecutivi per le Opere Strutturali dell'intervento di "Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio" - Secondo Stralcio - "Adeguamento Sismico e Manutenzione Straordinaria delle Opere Accessorie - Diga del Pertusillo (Pz)". (CUP: H89H17000060006 - CIG: 9322444428), la somma di € 121.415,28, di cui € 95.693,00 quale imponibile, € 3.827,72 quale rivalsa contributiva al 4% ed € 21.894,56 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti;

3 - Di autorizzare il pagamento dell'importo € 99.520,72 alla società " Technital S.p.A.";

4 - Di demandare l'ufficio proposto al versamento di € 21.894,56 per IVA in regime di scissione dei pagamenti;

5 - Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti conseguenziali;

6 -Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Provvedimenti Commissario Straordinario di Governo, art. 1, comma 154, L.145/2018- Il Segretario Generale ".

Il Commissario Straordinario di Governo
(art. 1, comma 154, lett. b, L. 145/2018)

