



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Decreto del Commissario Straordinario n. 50 del 06/04/2023

**Oggetto:** Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura TD01 n. 4554 dell'10/03/2023, emessa da **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (mandataria)** dell'Associazione Temporanea di Imprese, a fronte del completamento delle attività di cui al 5° SAL pari al 9% del corrispettivo contrattuale per l'affidamento delle: *"Indagini e studi finalizzate alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione"*, (CIG: **8836588719** - CUP: **D73D20004100005**).

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

**Vista** la Legge n.221/15 recante *"Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 ha dettato nuove *"Norme in materia di Autorità di Bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D. Lgs 152/06;

**Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante *"Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014"*;

**Vista** la Delibera CIPE n. 54/2016 recante *"Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014"* con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 *"Infrastrutture"* della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D *"Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente"*);

**Visto** il D.P.C.M. del 25/08/2022, relativo alla riconferma della dott.ssa Vera Corbelli quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, reg. alla Corte dei Conti in data 22/09/2022 con n. 2353;

**Visto** il D.P.C.M. del 04/04/18, relativo al trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle sopresse autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con definitivo subentro di quest'ultima in tutti i relativi rapporti, attivi e passivi;

**Visto** in particolare l'art. 5 c. 2 del D.P.C.M. del 04/04/2018 che dispone che le contabilità speciali delle sopresse Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183/89, restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime;

**Visto** l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni *"acquedotti"* e *"invasi"*;



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Al Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Vista** la Delibera CIPE n. 12/2018 recante “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014” con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l’esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all’Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”);

**Visto** l’art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l’art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, “l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. (omissis)”;

**Visto** il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

**Visto** il D.C.S. n. 1 del 03/06/19 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il D.C.S. n. 2 del 03/06/2019 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l’espletamento del mandato commissariale;

**Visto** il D.C.S. n. 3 del 04/06/2019 con cui è stato individuato all’interno della S.T.O. dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

**Visto** il D.C.S. n. 4 del 28/06/2019 con il quale è stato integrato il suddetto gruppo di lavoro di cui al D.C.S. n.3 del 04/06/19;

**Visto** il Decreto Segretariale n. 359 del 07/06/2019 con cui è stata avviata la procedura finalizzata all’assunzione, tramite bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato con prestazioni di servizio a tempo pieno, della durata di tre anni, non rinnovabili, per complessive quaranta unità di vari profili professionali presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per l’attività di cui all’art. 21, commi 11 e 11.1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall’art. 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**Visto** l’Accordo tra la “Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il “Commissario Straordinario ex art. 1, c. 154 della L. 45/2018”, finalizzato alla definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Monte Cotugno ai sensi della Delibera CIPE n. 12/2018, firmato digitalmente in data 1/7/2020 dal Commissario Straordinario e in data 4/9/2020 dalla Direzione Generale Dighe;

**Considerato** che tra gli interventi “da avviare” riportati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 è ricompreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione", finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 1,3 milioni di euro a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 12/2018;

**Visto** il D.C.S. n. 24 del 04/11/2020 con il quale è stato individuato l'Ing. Giuseppe Maria Grimaldi funzionario della struttura commissariale selezionato tra le 40 unità di cui alla citata selezione pubblica, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione";

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/210, come modificato dall'art. 7, c. 4, del D.L. n. 187/20210, convertito in legge, con modificazioni, L. n. 217/2010, il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui contatti pubblici il codice CIG n. **8836588719**;

**Visto** il D.C.S. n. 59 del 16/07/2021 con cui è stato autorizzato l'avvio della procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, rivolta ad affidare i servizi relativi alle "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione" (base di gara € 891.569,619), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

**Visto** il D.C.S. n. 99 del 14/10/2021 con il quale è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione all'A.T.I. "STUDIO SPERI Società di Ingegneria S.R.L. e SERVIZI GEOTECNICI S.R.L." (da qui A.T.I.);

**Visto** il D.M. n.53 del 01/02/2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Vista** la nota R.G.S. prot. n.296438 del 07/12/21 di apertura del conto di Tesoreria Unica a far data dal 01/01/22;

**Vista** la nota del M.A.S.E. prot. n. 0165729 del 30/12/2022 (acquisita al prot. del S.G. n. 35834 del 30/12/2022) di presa d'atto del regime di "gestione provvisoria" fino all'approvazione del Bilancio di previsione del 2023;

**Vista** la Delibera n. 2 del 15/03/2023 della Conferenza Istituzionale Permanente di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023;

**Considerato** che, per l'attuazione dell'intervento in questione, è stato istituito nel bilancio di previsione 2022/2024 - il capitolo **29962.0**;

**Considerato** che l' A.T.I., aggiudicatario risulta essere così composto:

	Soggetti del A.T.I.	C.F. / P. IVA	Sede Legale
mandataria	STUDIO SPERI Società di Ingegneria s.r.l.	IT01980341000	Via Lungotevere delle Navi n.19- 00196 Roma
mandante	SERVIZI GEOTECNICI s.r.l.	IT04941201008	Via dei Castelli Romani n.24 - 00071 Pomezia (RM)

**Visti** i D.C.S. n. 23 del 14/04/2022, D.C.S. n. 44 del 13/05/2022 e D.C.S. n. 47 del 23/05/2022 con i quali si dispone, tra l'altro, la registrazione dell'impegno di bilancio di previsione 2022 della complessiva somma di € 750.124,93 (€ 648.060,95 per il 2022, € 102.063,98 per il 2023 e 0 per il 2024) a favore dell'A.T.I. con specifica imputazione al capitolo **29962.0**;



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Visto** il contratto d'appalto avente ad oggetto "Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno nel comune di Senise (PZ) con individuazione delle priorità di azione" stipulato in data 15/12/2021, acquisto in pari data al prot. C.S. n.639, tra il Commissario Straordinario e l' A.T.I. all'uopo costituito con «Mandato collettivo con rappresentanza», nella persona dell' Ing. Giorgio Lupoi, nato il 14/05/1977 a Roma, in qualità di legale rappresentante della società "STUDIO SPERI Società di Ingegneria S.R.L.";

**Visto** l' Art. 6 del suddetto contratto d'appalto recante "Contabilizzazione dei servizi e Corrispettivo del contratto" ove viene fissato il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell' Appalto (€ 593.453,91 oltre IVA ed oneri di legge, comprensivo di € 9.110,28 per oneri della sicurezza);

**Visto** l' Art. 2 dell' Atto costitutivo dell' A.T.I., acquisito a prot. n. 567 del 23/11/2021 recante " Ciascuna impresa fatturerà singolarmente secondo le quote di partecipazione e incasserà sul proprio conto dedicato";

**Vista** la fattura TD01 n. 4554 dell'10/03/2023 con prot. n. 9673 emessa in data 10/03/2023 da **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (mandataria)** dell' Associazione Temporanea di Imprese, a fronte del completamento delle attività di cui al 5° SAL pari al 9% del corrispettivo contrattuale per l'affidamento delle: "Indagini e studi finalizzate alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione", (CIG: **8836588719** - CUP: **D73D20004100005**). di seguito riportata:

Numero	Data	Prot. Generale	Operatore Economico	Imponibile	Rivalsa Contributiva INARCASSA 4%	IVA 22% in scissione dei pagamenti	Totale a pagare (5° SAL)
TD01 n. 4554	10/03/2023	9673	STUDIO SPERI Società di Ingegneria s.r.l.	26.878,68	1.075,15	6.149,84	34.103,67

**Visto** il D.C.S. n. 47 del 23/05/2022 con il quale è stato assunto l'impegno n. 407.1 a valere sul bilancio di previsione 2022/2024 capitolo n. 29962.0 per un totale di € 750.124,93 (€ 648.060,95 per il 2022, € 102.063,98 per il 2023 e 0,00 per il 2024);

**Considerato:**

**Che** la fattura su richiamata, è stata emessa in aderenza al richiamato stato d'avanzamento, ed al certificato di pagamento; secondo le prescrizioni del contratto d'appalto, tenendo conto, in particolare, delle quote di partecipazione dei singoli operatori economici all'interno dell'A.T.I. e del recupero delle spese di pubblicità di gara e della corretta indicazione del codice CIG e codice CUP;

**Che** ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui Legge n. 136/201 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in allegato alla nota prot. C.S. n. 567 del 23/11/2021, la società " **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.**" ha fornito gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica nonché dei soggetti delegati ad effettuare le dovute movimentazioni;

**Che** nell'ambito delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare in sede di pagamento, sono state acquisite per la per la società" **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.**" con esito positivo le seguenti certificazioni:

-D.U.R.C. INAIL\_ 34605813 del 08/02/23 valido fino al 08/06/2023 acquisito al prot. C.S. 275 del 31/03/2023;



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

-Visura Camerale n. P V6894942 del 31/03/2023 acquisita al prot. C.S. n. 274 del 31/03/2023;  
-Liberatoria A.E. Riscossione n. 202300001146857 del 31/03/2023 acquisita al prot. C.S. n. 273 del 31/03/2023;  
- Polizza fidejussoria n.1663.00.27.2799825762 del 10/11/2021 ex art. 60 del d.lgs. 50/16, acquisita al prot. C.S. 567 del 23/11/2021;

**Che** occorre procedere alla liquidazione della fattura emessa da **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l.** a fronte del completamento delle attività di cui al 5° SAL pari al 9% del corrispettivo contrattuale per l'affidamento delle: " *Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione*" - CIG 8836588719 - CUP D73D20004100005, relativa al 5° SAL pari al 9% del corrispettivo contrattuale;  
**Che** al versamento della relativa IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **6.149,84**, procederà l'ufficio preposto;

**Che** la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'appalto in parola risulta assicurata, dalle risorse stanziare nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture Fondi FSC 2014-2020 (Piano Operativo Infrastrutture - Dighe) afferenti l'accordo di collaborazione sottoscritto dal Commissario Straordinario e la " *Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche*", dell'attuale Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, finalizzato alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Monte Cotugno ai sensi della Delibera CIPE n. 12/2018, firmato digitalmente in data 1/7/2020 dal Commissario Straordinario e in data 4/9/2020 dalla Direzione Generale Dighe;

**Che** alla spesa complessiva pari a € **34.103,67** è possibile fare fronte con prelievo dai fondi disponibili sul capitolo **29962.0** del bilancio di previsione 2022/2024 ed imputazione all'impegno n. 407.1;

**Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai sensi delle disposizioni normative vigenti**

**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui integralmente riportate.

**1-** Di autorizzare (gestione a residuo 2022 ed imputazione all'impegno n. 407.1), a favore di "**STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l.**", la somma di € **34.103,67**, così come da fattura emessa di seguito riportata:

Numero	Data	Prot. Generale	Operatore Economico	Imponibile	Rivalsa Contributiva INARCASSA 4%	IVA 22% in scissione dei pagamenti	Totale a pagare (5° SAL)
TD01 n. 4554	10/03/2023	9673	STUDIO SPERI Società di Ingegneria s.r.l.	26.878,68	1.075,15	6.149,84	34.103,67

**2 -** Di liquidare a favore di "**STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l.**", (mandataria) dell'Associazione Temporanea di Imprese, a fronte del completamento delle attività di cui al 5° SAL pari al 9% del corrispettivo contrattuale come previsto per l'affidamento delle: " *Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione*



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di Monte Cotugno nel comune di Senise (PZ) con individuazione delle priorità di azione", (CIG: 8836588719 - CUP: D73D20004100005)", la somma di € 34.103,67 di cui € 26.878,68 quale imponibile, € 1.075,15 quale rivalsa contributiva al 4% ed € 6.149,84 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti;

3 - Di autorizzare il pagamento dell'importo € 27.953,83 alla società " **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l** " avente C.F. n.08177840587 e P. IVA n. 01980341000 con sede legale in via Lungotevere delle Navi 19 - 00196 Roma (RM), a valere sul bilancio di previsione 2022/2024 capitolo 29962.0 ed imputazione all'impegno n. 407.1;

4 - Di demandare l'ufficio proposto al versamento di € 6.149,84 per IVA in regime di scissione dei pagamenti;

5 - Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti conseguenziali;

6 -Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Provvedimenti Commissario Straordinario di Governo, art. 1, comma 154, L.145/2018- Il Segretario Generale ".

Il Commissario Straordinario di Governo  
(art. 1, comma 154, lett. a) L. 145/2018)

Dot. *Paolo Cosselli*

