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ID Nome attivita Durata 31 mag 21 ‘ 07 giu 21 14 giu 21 21 giu 21 28 giu 21 05 lug 21 12 lug 21
LimmlglvlsiplLimmlclvisiplLimmliclvisiplLimmiclvlsiplLimimiclvlsiplLimmiclvlsiplLimmliG]
1 Piano indagini strutturali: Diga di Acerenza 32¢g I 1
2 Preparazione Area di Cantiere lg l
3 Indagini Sfioratore ausiliario sinistro  5g l
4 Indagini Sfioratore a Calice 5g l
5 Indagini Pozzo Camera di Manovra 5g l
6 Indagini Dissipatore DX 6g l
7 Indagini Dissipatore SX 6g
8 Indagini Casa di Guardia lg \l
9 MASW 3g
Attivita Riepilogo inattiva 0 I Attivita esterne
Divisione G Attivitd manuale | I Cardine esterno o
Cardine L 2 Solo-durata Scadenza 4
Progetto: cronoprogramma
Data: gio 22/04/21 Riepilogo Riporto riepilogo manuale Avanzamento
Riepilogo progetto I I Riepilogo manuale 1 Avanzamento manuale
Attivita inattiva Solo inizio C
Cardine inattiva Solo-fine |
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