Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

UoM: ITNOOS - Liri-Garigliano

Allegato 1a - Schedario delle misure
n. misure di tipo M2 : 27
n. misure di tipo M3 : 27
n. misure di tipo M4 : 31

n. misure di tipo M5 : 5

PGRA - Il Ciclo

Misure di Piano Scala: varie
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1[ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 001 | X | M21|Procedimenti tecnico-amministrativi di aggiornamento GS_4-Uo 84000 OGC - On-going construct|Distrettuale Moderate -
(riperimetrazioni, classificazioni, varianti) PAI Moderate
Varianti puntuali PAl e MdS OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali PAI e MdS per aggiornamento al PGRA OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali relative ai piani stralcio di difesa delle coste NS - Not started
2(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_002 | X | M21|Aggiornamento Norme Tecniche di Attuazione (NTA) PAl e documenti|[GS_4 - Uo 91524 OGC - On-going construct|Distrettuale Moderate -
correlati Moderate
A.2.3 - Azioni non strutturali fondo per lo sviluppo e la coesione linea di OGC - On-going constructiol
intervento L.2: Indirizzi operativi per la omogeneizzazione delle procedure
e delle norme dei vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e rapporti
con il PGRA
Aggiornamento NTA PAI NS - Not started
A.2.4 Indirizzi operativi per il censimento e 'adeguamento e monitoraggio NS - Not started
degli strumenti urbanistici ai contenuti e disposizioni del PGRA e del PAI
Direttive e indirizzi per la tutela e il corretto uso delle fasce fluviali e delle NS - Not started
aree costiere e per la progettazione di strutture e infrastrutture in relazione
alle previsioni del PAI
3[ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_003 | X | M21|Norme di inibizione aree inondabili (MdS - Misure di Salvaguardia GS_4-Uo 12000 OGC - On-going construct|Nazionale, Distrettuale, Moderate -
PGRA, Ordinanze di protezione civile, Ordinanze regionali, sindacali) Regionale, Comunale Moderate
Norme di inibizione derivanti da studi su versanti, sul reticolo (alvei strada, NS - Not started
catasto dei tratti tombati, attraversamenti, ecc.) e sulla costa con ricadute
sui PAl e PDC
Ulteriori misure di vincolo sul territorio (ordinanze di protezione civile, ecc.) NS - Not started
4|MS.SUP.PL.77 X |M21(Azioni per la gestione aree demaniali GS_4-Uo 48000 WFD NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Moderate -
Regionale, Comunale Moderate
Azioni per la gestione aree demaniali sulla UoM NS - Not started
5|ITN005_ITFABD_FRMP2021A 004 | X [M21|Politiche/azioni di gestione del territorio nelle aree inondabili GS 4-Uo 48000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Critical -
Regionale Critical
Definizione di norme/incentivi per la protezione del suolo, il ripristino della NS - Not started
naturale copertura vegetale, la riduzione del livello di
impermeabilizzazione dei suoli
Promozione/incentivazione di pratiche agricole conservative NS - Not started
Indirizzi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle aree NS - Not started
inondabili e delle regioni costiere
Azioni di salvaguardia delle aree dunali AB - Abandoned/interrupted
6|MG.PL.51 X |M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 4 -Uo 48000 WFD |NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Critical -
desertificazione e degrado dei suoli Regionale Critical
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di desertificazione NS - Not started
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di degrado dei suoli NS - Not started
7[ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_005 | X | M22[Definizione di linee guida, politiche, incentivi e programmi di GS_4-Uo[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Very high - Very
rimozione/ricollocazione anche su aree pilota di beni e strutture Regionale high
incompatibili in aree di pericolosita idraulica
Delocalizzazione di beni o servizi NS - Not started
Demolizione e/o rimozione di manufatti che interferiscono con il libero NS - Not started
deflusso delle acque
Sviluppo di n orme/iniziative/incentivi per la I'attuazione della NS - Not started
delocalizzazione di beni e servizi
8[ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 006 | X | M23|Misure per la riduzione della vulnerabilita di beni, strutture, GS_4-Uo|[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Low - Low

infrastrutture e servizi esposti (degli elementi a rischio) in caso di
inondazione

Regionale

Promozione di iniziative, norme e incentivi per la riduzione della
vulnerabilita di beni, infrastrutture e servizi

NS - Not started

Programmazione interventi per la riduzione della vulnerabilita di beni e
servizi

NS - Not started

Programmazione interventi di rimozione di rifiuti o materiali inquinanti in
aree inondabili

OGC - On-going constructiol
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9[ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_007 | X | M24|Linee guida, direttive e Programmi di monitoraggio e manutenzione |[GS_4-Uo| 770136 NS - Not started Distrettuale High - High
del territorio, dei beni, delle strutture e infrastrutture in aree
inondabili
A.2.2 Linee guida e buone pratiche per i programmi di manutenzione NS - Not started
ordinaria dei corsi d’acqua e del sistema delle aree costiere
Monitoraggio dei suoli e delle dinamiche di desertificazione e buone NS - Not started
pratiche per programmazione di misure di contenimento dell'erosione e
degrado dei suoli
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Linee guida e Monitoraggio dei beni culturali e ambientali NS - Not started
Programma di monitoraggio del sistema arginale fiume Liri nel Comune di NS - Not started
Isola del Liri (FR)
Programma di monitoraggio del sistema arginale fiume Liri nel Comune di NS - Not started
Sora (FR)
Programma di monitoraggio sistema arginale fiume Cosa confluenza NS - Not started
Sacco e sistema arginale fiume Sacco nel Comune di Ceccano (FR)
Programma di monitoraggio sistema arginale fiume Liri nel Comune di NS - Not started
Ceprano (FR)
Programma di monitoraggio sistema arginale fiume Liri nel Comune di NS - Not started
Pontecorvo (FR)
Studi conoscitivi sulle interferenze delle principali infrastrutture e strutture NS - Not started
strategiche sulla capacita di deflusso nelle intersezioni con il reticolo
idrografico e Programma di monitoraggio
Linee guida e programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di NS - Not started
erosione costiera
Valutazione della coerenza con la pianificazione di Distretto/Bacino della NS - Not started
programmazione degli interventi inseriti dalle regioni nella piattaforma
RENDIS
10|MG.PL.28 X |M24[Monitoraggio delle aree di crisi ambientale GS 4-Uo 24000| WFD (NS - Not started Nazionale, Distrettuale, High - High
Regionale
Monitoraggio delle aree di crisi ambientale sulla UoM NS - Not started
11|MS.SUP.PL.73 X | M24 (Monitoraggio e manutenzione dei sistemi arginali e delle opere GS_4-Uo 54567 WFD NS - Not started Distrettuale, Regionale High - High
idrauliche
Definizione di azioni e indagini conoscitive sui sistemi spondali e arginali e NS - Not started
sul relativo livello di vulnerabilitd e sviluppo di un programma di
monitoraggio
12]|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_008 | X [ M24|Programmi di monitoraggio, di difesa e manutenzione del territorio, |GS_4-Uo[ 240000 NS - Not started Regionale High - High
del reticolo idrografico, delle aree costiere e delle opere di difesa e
regimazione idraulica e studi conoscitivi correlati
Programmi di manutenzione della rete idrografica naturale e artificiale NS - Not started
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere NS - Not started
Programmi di intervento per la difesa del suolo dalle dinamiche gravitative NS - Not started
di versante, anche in riferimento alle interferenze col reticoloidrografico
Monitoraggio dei suoli e dei beni architettonici e culturali NS - Not started
Monitoraggio dei suoli AB - Abandoned/interrupted
Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, storici, AB - Abandoned/interrupted
architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa idrica
Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del AB - Abandoned/interrupted
reticolo minore, dei litoral
13|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_009 | X [ M24|Programmi di monitoraggio per la manutenzione/adeguamento GS_4-Uo 72000 NS - Not started Gestori infrastrutture di High - High

/salvaguardia e studi riguardanti infrastrutture di trasporto e di
servizio in aree di pericolosita idraulica

trasporto e servizi

Monitoraggio e studi finalizzati alla valutazione degli interventi di
difesa/adeguamento degli attraversamenti

NS - Not started

Programmi di manutenzione/adeguamento delle opere di attraversamento
del reticolo idrografico e delle aree allagabili

NS - Not started




g Codice g 2 Descrizione della misura ) g = Stato di avanzam. Level of Respondability name Responsansible Autority Priority_Level
2 2| & 5 ] ; Metodo ISPRA
S = 3 k] c
o & 2 s 2021
o
Programmazione studi sulla funzionalita idraulica delle opere di NS - Not started
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente
programma di adeguamento
Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle AB - Abandoned/interrupted
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di pericolosita
idraulica
Monitoraggio e controllo degli invasi AB - Abandoned/interrupted
14{MS.SUP.PL.83 X | M24|Programma di monitoraggio del trasporto solido GS 4-Uo 48000| WED |[NS - Not started Distrettuale, Regionale High - High
Programma di monitoraggio del trasporto solido per la UoM NS - Not started
15|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 010 | X | M24|Gestione proattiva/propositiva: accordi di programma, protocolli GS 4-Uo 18000 OGC - On-going construct|Distrettuale Moderate -
d'intesa, patti territoriali per la conoscenza e gestione del rischio di Moderate
inondazioni e dei beni esposti (con Enti Statali, Regionali e locali)
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti statali OGC - On-going constructiol
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - accordi OGC - On-going constructiol
Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - Consorzio di OGC - On-going constructiol
Bonifica del bacino inferiore del Volturno
Gestione proattiva/propositiva: accordi con altri Enti; Istituzioni scientifiche OGC - On-going constructiol
e altri soggetti pubblici e/o privati
Tavolo tecnico per la definizione dei criteri per il risarcimento danni OGC - On-going constructiol
alluvioni ex DGR 410/2010 Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la tutela NS - Not started
e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, ambientali e cultuali
connessi, nonché per la correlazione della mitigazione del rischio di
alluvioni
Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle azioni del AB - Abandoned/interrupted
PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di accordi,
piattaforme informative comuni, linee guida
16|MS.SUP.PL.74 X | M24 [Contratti di fiume, di costa, di lago GS_4-Uo[ 108000|WFD|OGC - On-going construct|Regionale Regione Abruzzo Moderate -
Moderate
Gestione proattiva/propositiva: contratti di fiume (al netto dei singoli OGC - On-going constructiol
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di costa (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di lago (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
17]ITNOO5 ITFABD FRMP2021A 011 | X [M24|Studi di pericolosita e rischio idraulico GS 4-Uo| 896302 OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Regione Abruzzo High - High
A.1.1 Aggiornamento dei limiti dei sottobacini e del reticolo idrografico e NS - Not started
della linea di costa
A.1.4 Applicazione del Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e NS - Not started
monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM)
Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e OGC - On-going constructiol
rischio idraulico - D.S. 357 del 11/03/2021
Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che inducono OGC - On-going constructiol
significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi di piena
Individuazione e gestione di superfici naturali in grado di intercettare o NS - Not started
immaganizzare il deflusso delle piene nel rispetto della conservazione e
del ripristino degli ecosistemi acquatici
Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti NS - Not started
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione
Analisi specifica delle aree ad alto rischio idraulico ai fini della loro NS - Not started
gestione anche a supporto delle azioni/misure di protezione civile |l parte
PGRA
Studi finalizzati all'analisi della vulnerabilita degli elementi a rischio NS - Not started
18|ITNOO5 ITFABD FRMP2021A 012 | X | M24|Studi di pericolosita e rischio costiero GS 8-Co| 441851 NS - Not started Distrettuale, Regionale Regione Campania High - High
Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e NS - Not started
rischio costiero - D.S. 357 del 11/03/2021
19|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 013 | X | M24|Studi, criteri, metodologie, direttive/indirizzi per contrastare gli effetti |GS_3 - RB] 92588 NS - Not started Distrettuale, Regionale Regione Campania High - High

dei cambiamenti climatici
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A.1.2 Aggiornamento di modelli idrologici-idraulici anche in relazione delle NS - Not started

valutazioni legate ai cambiamenti climatici

Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita di NS - Not started

alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi artificiali

di drenaggio

Indirizzi operativi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici - NS - Not started

invarianza idrologica, idraulica, ecc.

Favorire I'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluviali e AB - Abandoned/interrupted

costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamneto climatico
20|MG.PL.40 X | M24 [Realizzazione e/o implementazione di banca dati e di Sistemi GS_3-RB[ 1439222| WFD|OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Regione Campania High - High

Informativi Territoriali

A.2.1 Catalogazione ed indirizzi di gestione delle opere idraulico-marittime NS - Not started

A.2.6 Sistema Informativo Territoriale per la condivisione e divulgazione NS - Not started

dei dati.

Aggiornamento, estensione, approfondimenti dei beni esposti e NS - Not started

vulnerabilita del costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti della cartografia e del NS - Not started

costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti delle conoscenze sul NS - Not started

sistema fisico di riferimento - D.S. 357 del 11/03/2021

Catasto delle concessioni, dei prelievi e degli scarichi OGC - On-going constructiol

Digitalizzazione e innovazione delle reti tecnologiche - Distretto - NS - Not started

Appennino Meridionale

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a NS - Not started

rischio di alluvione

Realizzazione del catasto delle opere idrauliche NS - Not started

Realizzazione del catasto delle opere marittime NS - Not started

Banca dati e SIT dei sistemi irrigui (Accordo CREA - SIGRIAN) NS - Not started

Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di OGC - On-going constructiol

monitoraggio

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a AB - Abandoned/interrupted

rischio idraulico

Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali AB - Abandoned/interrupted

Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque di transizione AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche costiere AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile AB - Abandoned/interrupted

Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione AB - Abandoned/interrupted

dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle zone di

ricarica degli acquiferi

Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai fini AB - Abandoned/interrupted

della tutela delle risorse idriche
21|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 014 | X |M24 |Predisposizione/aggiornamento di Piani Distrettuali a diretto impatto |GS_3 - RB| 441851 NS - Not started Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

sul PGRA Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Analisi e aggiornamento, a differenti scale territoriali, delle conoscenze NS - Not started

sulla pericolosita, vulnerabilita e rischio idrogeologico indotto da fenomeni

di flusso e di dissesto idrolgeologico, in considerazione degli effetti dei

cambiamenti climatici
22|ITNOO05_ITFABD_FRMP2021A 015 | X | M24|Analisi dello stato ambientale in ambito fluviale e costiero GS_4-Uo|[ 126000 NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte NS - Not started
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero
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Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la conseguente NS - Not started
perdita di biodiversita
Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e NS - Not started
costiere
Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate al NS - Not started
buon livello di qualita del corpo idrico
Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in NS - Not started
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione NS - Not started
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza NS - Not started
Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona pratica NS - Not started
agricola e delle misure agroambientali
Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati AB - Abandoned/interrupted
dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela delle Acque
(PTA)
Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli AB - Abandoned/interrupted
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo
Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla Desertificazione ai AB - Abandoned/interrupted
sensi del DLgs 152/06 (all.7)
Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema connesso e/o AB - Abandoned/interrupted
relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici sotterranei
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e inquinanti
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione AB - Abandoned/interrupted
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che AB - Abandoned/interrupted
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti
Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi AB - Abandoned/interrupted
Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di Settore AB - Abandoned/interrupted
(energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita industriali; attivita
agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita turistiche).
Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle fasce AB - Abandoned/interrupted
fluviali e delle regioni costiere
23|MG.A 4 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
del DLgs 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi del DLgs 152/06 NS - Not started
(all.7)
24|MG.A.9 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
sensi del DLgs 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai sensi del DLgs NS - Not started
152/06 (all.7)
25|MS.SUP.PL.81 X | M24 [Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere e fluviali GS 4 -Uo 24000 WFD [NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali NS - Not started
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere NS - Not started
26|MS.SUP.PL.86 X | M24 [Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 4 -Uo 36000( WFD NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Valutazione degli equilibri sedimentologici per la UoM NS - Not started
27|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_ 016 | X | M24[Misure conoscitive preventive volte alla salvaguardia della vita, degli |GS_4 - Uo 0 NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

abitati, delle attivita economiche e del patrimonio ambientale e
culturale

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Valutazione di potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati da
industrie e siti a rischio rilevante

AB - Abandoned/interrupted

Definizione di norme e prescrizioni per l'uso delle risorse acqua suolo
negli agglomerati industriali

AB - Abandoned/interrupted
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Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine AB - Abandoned/interrupted
agricola
Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci AB - Abandoned/interrupted
Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e strutture AB - Abandoned/interrupted
incompatibili in aree di pericolositp idraulica. Definizione di linee guida e
programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree pilota.
Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili effetti AB - Abandoned/interrupted
di eventi alluvionali
Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili e/o AB - Abandoned/interrupted
conservative in ambito fluviale e costiero
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e dell'utilizzo dei fitofarmaci
Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema idrico- AB - Abandoned/interrupted
morfologico ed ambientale
Azioni di tutela delle zone umide AB - Abandoned/interrupted
Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, delle AB - Abandoned/interrupted
aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi fluviali
Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali AB - Abandoned/interrupted
28(MS.SUP.PL.71 X |M31|Realizzazione di fasce tampone GS 4-Uo 48000 WFD |NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
Programma di realizzazione di fasce tampone in aree compromesse per NS - Not started
la qualita ambientale in relazione al rischio idraulico
29(MG.B.21 X |M34|Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS 4 - Uo| 427283 WFD |NS - Not started Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
dei sistemi di bonifica anche con la costruzione di nuovi impianti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dei NS - Not started
sistemi di bonifica
Predisposizione del Piano di Gestione dei Sedimenti a livello distrettuale, NS - Not started
in rapporto al complesso di azioni e attivita riferibili alla tutela e
salvaguardia del reticolo superficiale con particolare riferimento al
trasporto solido da attuarsi mediante
30|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_017 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio per la UoM GS_4-Uo[ 500000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
Conservazione/ripristino delle condizioni di naturalita dei corsi d'acqua e NS - Not started
dei tratti costieri e delle foci - area pilota
31|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_018 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino del |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Sacco Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
32|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_019 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino GS_7-Sufl 927875 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
dell'Alto Liri Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
Completamento delle opere relative allo scolmatore di piena del fiume Liri NS - Not started
33|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_020 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino del |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio Very high - Very
Medio Liri high
34|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_021 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino del |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio Very high - Very
Garigliano high
35|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_ 022 | X [M32[Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |[GS_4 - Uo 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della
portata) per la UoM
36|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_023 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) del Bacino del Sacco
37|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_024 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) del Bacino dell'Alto Liri
38|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 025 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio High - High

(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della
portata) del Bacino del Medio Liri
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39|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 026 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) del Bacino del Garialiano
40|ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 027 | X [M33|Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_4-Uo| 685650 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per la UoM
Ripristino funzionale di torrenti e valloni per la salvaguardia di centri abitati NS - Not started
41|ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 028 | X [M33|Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS _7-Su| 2215000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino del Sacco
interventi di regimazione idraulica mediante ripristino di una traversa e COM - Completed
palizzata in legno ed interventi di ingegneria naturalistica
Sistemazione idrogeologica COM - Completed
Consolidamento sponde in frana del rio S. Maria e del fosso del Tremio. COM - Completed
Sistemazione idraulica del Fosso del Diluvio (Adeguamento sezione di COM - Completed
deflusso)
Sistemazione idraulica del Fosso Calascione (Adeguamento sezione di OGC - On-going constructiol
deflusso)
Sistemazione idraulica del fosso Frattucce (Adeguamento sezione di COM - Completed
deflusso)
Sistemazione idraulica del Fosso della Conca (Adeguamento sezione di COM - Completed
deflusso)
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Sistemazione idraulica del fosso "Fontane Azzurre" (Adeguamento COM - Completed
sezione di deflusso)
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
42(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_029 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_7 - Sul60000000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Critical
sedimenti per il Bacino dell'Alto Liri
Interventi di ingegneria naturalistica e reti paramassi COM - Completed
Interventi di ingegneria naturalistica e reti paramassi COM - Completed
RISAGOMATURA E SISTEMAZIONE ALVEO COM - Completed
Sistemazione idraulica del fiume Liri in localitd Le Compre (Adeguamento COM - Completed
sezione di deflusso)
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Interventi di sistemazione idraulica iana del Fucino vasca di laminazione, NS - Not started
vasca di accumulo - sistemazione rete drenante
43(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_ 030 | X |M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_ 7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino del Medio Liri
Risanamento idrogeologico del movimento franoso e sistemazione COM - Completed
idraulica del fosso
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
Programma Straordinario Interventi Esondazioni COM - Completed
44(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 031 | X |M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS 7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino del Garigliano
Opere di prevenzione del rischio idrogeologico COM - Completed
45(ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 032 | X |M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_4 - Uo 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
anche in ambito urbano per la UoM Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
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46(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 033 | X |M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
anche in ambito urbano per il Bacino del Sacco Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
47(ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 034 | X |M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
anche in ambito urbano per il Bacino dell'Alto Liri Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
48|ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 035 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS 7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
anche in ambito urbano per il Bacino del Medio Liri Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
49|ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 036 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS 7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
anche in ambito urbano per il Bacino del Garigliano Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
50(ITNOO5 ITFABD_FRMP2021A 037 | X [M35[Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |GS_4 - Uo| 5246052 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
impianti di bonifica per la UoM
Interventi di cui al DPCM 18.06.21 NS - Not started
attuazione interventi di manutenzione diffusi di alta priorita di cui al NS - Not started
finanziamneto MATTM annualita 2019
Ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi NS - Not started
d'acqua e sulle opere idrauliche
51|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_038 | X | M35(Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |[GS_7 - Su| 580000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Moderate
impianti di bonifica per il Bacino del Sacco
LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL’ALVEO DEL FIUME NS - Not started
COSA.
52|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A_039 | X | M35(Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli [GS_7 - Su| 962053 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Lazio Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Moderate
impianti di bonifica per il Bacino dell'Alto Liri
Sistemazione dissesto idrogeologico COM - Completed
Riduzione del rischio idraulico- Bacino idrografico del Liri Garigliano - NS - Not started
Fiume Liri
Riduzione del rischio idraulico- Bacino idrografico del Liri Garigliano - NS - Not started
fiume Liri
Lavori di mitigazione del rischio nelle Fraz. di Rosce e Santa Restituita NS - Not started
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
53|ITNO05_ITFABD_FRMP2021A 040 | X | M35(Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |[GS_7 - Su| 2435000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
impianti di bonifica per il Bacino del Medio Liri
Sistemazione dissesto idrogeologico OGC - On-going constructiol
Ripulitura alveo, rifacimento ponti, risagomatura e protezione spondale, COM - Completed
gabbionate, muri in c.a., drenaggi
Sistemazione idraulica con interventi di ingegneria naturalistica COM - Completed
Messa in sicurezza dei valloni Camposanto Figurteta Querceto Macchia di NS - Not started
felci (Adeguamento sezione di deflusso)
Programma Straordinario Interventi Esondazioni OGC - On-going constructiol
54|ITNOO5_ITFABD_FRMP2021A 041 | X |M35(Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |[GS_7 - Su| 2950000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
impianti di bonifica per il Bacino del Garigliano
Lavori di messa in sicurezza del comprensorio torrente Martino Rio NS - Not started
Ceserocca
55]48bis_LG_MA41 X |M41|Progettazione, predisposizione, ampliamento dei sistemi di GS_10-0O] 300000 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
allertamento Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
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56|48 LG _M41 X | M41|Progettazione, predisposizione, ampliamento dei sistemi di GS_10-0 60000 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
monitoraggio strumentale, dei sistemi di comunicazione ridondanti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
(dati, fonia, radio, satellitare), dei sistemi di supporto alle decisioni

57(49bis_LG_M42 X |M42|Predisposizione, applicazione e aggiornamento dei piani di GS _10-0 0 OGC - On-going construct] High - High
protezione civile ai vari livelli istituzionali

58(49_LG_M42 X | M42([Organizzazione e |la gestione dei presidi territoriali per il controllo GS_10-0O 60000 OGC - On-going construct] High - High
diretto immediatamente prima e durante gli eventi calamitosi

59(50_LG_M43.1 X | M43(Informazione, formazione e comunicazione per fare acquisire, GS_10-0O 0 OGC - On-going construct] High - High
incrementare e/o mantenere una sufficiente consapevolezza
collettiva in merito al rischio possibile

60(51_LG_M43 X | M43([Predisposizione di una piattaforma di comunicazione e diffusione ad |[GS_10- O 30000 OGC - On-going construct] High - High
accesso pubblico per la gestione del rischio di alluvione

61|51bis LG M53 X | M53|Aggiornamento del catasto degli eventi GS 10-0O 50000 OGM - On-going maintenal High - High

62(56 LG _M41 X |M41|Potenziamento e manutenzione dei sistemi di monitoraggio GS 10-0| 334254 OGM - On-going maintenal Very high - Very
strumentale e dei sistemi di trasmissione dati a supporto delle high
attivita di previsione, monitoraggio ed allertamento delle popolazioni
esposte al rischio idraulico

63(57_LG_M41 X |M41[Implementazione ed affinamento della modellistica di previsione GS_10-0O 8206 OGC - On-going construct] High - High
meteorologica, idrologica ed idraulica.

64(58_LG_M41 X | M41([Pianificazione e conduzione di campagne di misura della portata per [GS_10-O 18490 POG - In preparation High - High
il bilancio idrologico a scala di bacino e per la stima delle portate di
piena occorrenti in occasione di eventi estremi potendo inizializzare
e validare i modelli previsionali.

65(59_LG_M41 X [M41|Rimodulazione del sistema di allertamento regionale per il rischio GS 10-0 0 COM - Completed Very high - Very
alluvioni attualizzando le aree di allertamento, gli scenari d’evento, i high
precursori e le soglie pluvio-idrometriche, tenuto conto dei percorsi
di omogeneizzazione promossi dal DPC.

66|ITNOO5_ITCAREG15 FRMP2021B_{ X [M41[Rimodulazione del sistema di allertamento regionale per il rischio GS_10-0 4254 POG - In preparation High - High
alluvioni attualizzando le aree di allertamento, gli scenari d’evento, i
precursori e le soglie pluvio-idrometriche, tenuto conto dei percorsi
di omogeneizzazione promossi dal DPC.

67|60_LG_M41 X |M41|Implementazione e potenziamento dei DSS (strumenti di supporto GS_10-0 0 COM - Completed Very high - Very
alle decisioni) concentrando informazioni in tempo reale high

68|ITNO05_ITCAREG15 FRMP2021B_{ X [M41|Implementazione e potenziamento dei DSS (strumenti di supporto GS_10-0 10990 POG - In preparation Moderate -
alle decisioni) concentrando informazioni in tempo reale Moderate

69|61 _LG_M42 X | M42[Aggiornamento ed attuazione delle procedure di attivazione e GS_10-0 4775 OGC - On-going construct] High - High
funzionamento dei presidi territoriali idrogeologici ed idraulici di cui
alla D.G.R.C n°208 del 28/06/2013 e D.G.R.C n°208 del 28/06/2013 e
n°28 del 09/02/2015

70(62_LG_M42 X [M42|Aggiornamento delle linee guida per la pianificazione di emergenza |GS_10- 0O 4775 OGC - On-going construct] High - High
(D.G.R.C 146/2013), tenendo conto di un linguaggio comune e di
raccordo tra pianificazione e allertamento (scenari, allerte, soglie,
presidi territoriali)

71(65_LG_M42 X | M42(Verifica dell’operativita delle strutture del sistema regionale di GS _10-0 3369 NS - Not started Moderate -
protezione civile nella gestione delle emergenze di tipo alluvionale, Moderate
individuando risorse per la messa in sicurezza delle principali
strutture vulnerabili.

72(66_LG_M43 X [M43|Campagne informative per le popolazioni esposte al rischio alluvioni |GS_10 - O 10227 NS - Not started High - High
al fine di promuovere la conoscenza degli scenari di pericolosita e
delle norme comportamentali di auto protezione.

73(67_LG_M43 X [M43|Promuovere la conoscenza del sistema di allertamento al fine di GS_10-0 2727 NS - Not started High - High

rendere inequivocabili i messaggi veicolati ai soggetti preposti
all’attuazione delle procedure di prevenzione e alle popolazioni
esposte al rischio.




g Codice g 8 Descrizione della misura ) g = Stato di avanzam. Level of Respondability name Responsansible Autority Priority_Level
2 2| & 5 v ; Metodo ISPRA
S = 3 k] c
o & 2 s 2021
o
74(68_LG_M43 X | M43 [Definire una strategia di comunicazione del rischio alluvioni, GS_10-0 2727 NS - Not started High - High
promuovendo l'organizzazione del sistema di protezione civile al fine
di creare una maggiore consapevolezza del rischio potenziale.
75(ITNOO5_ITCAREG15_FRMP2021B_(| X [ M43|Favorire ed attuare iniziative di formazione sul rischio alluvioni e GS _10-0 3490 NS - Not started High - High
sulla risposta all’emergenza alluvionale
76(74_LG_M51 X | M51[Redazione Piano degli interventi urgenti di cui alle OCDPC in seguito [GS_10- O 0 OGM - On-going maintenal High - High
a dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012)
77|ITNOO5_ITCAREG15_FRMP2021B_{ X [M51[Aggiornamento della reportistica relativa ai danni prodotti da eventi |GS_10- O 4775 NS - Not started High - High
alluvionali, in accordo a quanto richiesto per accedere ai meccanismi
nazionali ed europei di richiesta contributi per il ripristino dei danni
alluvionali.
78(77_LG_M53 X |M53|Acquisizione di elementi informativi nel post-evento di tipo GS 10-0 4775 OGM - On-going maintenal High - High
georeferenziato, ai fini della redazione di rapporti d’evento e
dell'aggiornamento del catalogo degli eventi alluvionali anche ai fini
della valutazione e adozione di politiche assicurative
79(63_LG_M42 X |M42|Censimento dello stato di attuazione dei Piani di Emergenza GS _10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
relativamente al rischio idraulico, supporto agli enti preposti nella high
redazione dei suddetti Piani di Emergenza, ove essi non siano stati
predisposti
80(64_LG_M42 X | M42|Realizzazione di protocolli di intervento da adottare in caso di GS_10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale, compresa high
lindividuazione di depositi sicuri
81(69 LG _M42 X [M42|Definizione di accordi tra soggetti istituzionali coinvolti nella GS 10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
gestione del rischio alluvioni per la condivisione di dati e high
metodologie
82(70_LG_M43 X [M43|Adozione di difese provvisorie localizzate, segnaletica e sistemi di GS 10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
allarme high
83(71_LG_M51 X | M51|Ripristino delle condizioni pre-evento GS 10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
84|72 LG _M51 X | M51|Richiesta dello stato di emergenza (L. 225/1992) GS 10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
85|73 LG_M51 X [M51|Richiesta finanziamento delle attivita conseguenti il primo intervento, |GS_10 - O 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
soccorso, superamento dell'emergenza e ritorno alla normalita high
86|75 LG _M51 X | M51|Definizione di protocolli per I'organizzazione di assistenza GS_10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
economica, fiscale e legale e per laricollocazione temporanea o high
permanente
87|76_LG_M52 X | M52|Definizione protocolli per il ripristino ambientale GS 10-0 0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
88|ITNO05_ITCAREG12 _FRMP2021B_{ X [M41|Sviluppo, potenziamento e manutenzione di siti/portali web e di GS_10-0 29202 OGC - On-going construct] Moderate -
piattaforme WebGIS per il supporto alle decisioni (WebGIS sala Moderate
operativa)
89|ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_{ X [M42|Attivita di sviluppo, potenziamento e manutenzione GS_10- 0O 1543500 OGC - On-going construct] High - High
dei sistemi di monitoraggio strumentale e dei sistemi di trasmissione
dati
90|ITNOO5_ITCAREG12_FRMP2021B_{| X [M42|Campagna di sensibilizzazione della popolazione annuale in una GS_10-0 2240 OGC - On-going construct] High - High
delle zone a maggiore criticita ARS
91|ITNOO5_ITCAREG12_FRMP2021B_{ X | M42|Formazione degli operatori di Protezione Civile GS_10-0 OGC - On-going construct] Moderate -
Moderate
92|ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_{| X [M42|Censimento dello stato di attuazione dei Piani di Emergenza GS_10-0[ 200000 OGC - On-going construct] High - High
relativamente al rischio idraulico e supporto ai comuni nella
redazione dei suddetti Piani di Emergenza, ove essi non siano stati
predisposti
93(ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_( X [ M42|Aggiornamento dei Piani di Protezione Civile comunali secondo le GS_10-0 0 OGC - On-going construct] High - High
linee guida approvate con delibere regionali
94|ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_{| X [M42|Aggiornamento/revisione periodici dei Piani di Protezione Civile GS_10-0 0 OGC - On-going construct] High - High
comunali
95(ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_( X [ M43| Pubblicizzazione e diffusione del Piano attraverso I'immissione on- |GS 10-0O 0 OGC - On-going construct] High - High
line sul sito web del Comune
96|ITNOO5_ITCAREG12_FRMP2021B_{ X [M43|Corsi di formazione e informazione alla cittadinanza in merito al GS_10-0 1540 OGC - On-going construct] High - High

contenuto del piano e delle modalita di attivazione
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97(ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_( X | M43 |Partecipazione della Regione ad esercitazioni di livello nazionale “lo |GS _10-O 8340 OGC - On-going construct] High - High
non rischio” per la parte alluvioni nelle piazze del territorio regionale
98|ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_{ X [M53|Aggiornamento del catalogo georeferenziato degli eventi alluvionali |GS_10- O 5260 OGM - On-going maintenal High - High
ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile
99(ITNO05_ITCAREG12_FRMP2021B_(| X [ M53|Richiesta dello stato di emergenza (L. 225/1992) ed acquisizione di GS 10-0 8472 OGM - On-going maintenal High - High
elementi informativi nel post-evento anche ai fini della redazione di
rapporti e della valutazione d’evento.
100]01_LG_M21_a X [M21|Aggiornamento delle norme del PAIl o strumenti equivalenti e GS 3-RB COM - Completed Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
101]101_LG_M21 b X |M21|Aggiornamento delle norme del PAI o strumenti equivalenti e GS 3-RB COM - Completed Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
102|01_LG_M21 _c X [M21|Aggiornamento delle norme del PAIl o strumenti equivalenti e GS 3-RB COM - Completed Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
103|02_LG_M22.1_a X [M22|Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
strutture incompatibili in aree di pericolosita idraulica. Definizione di high
linee guida e programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree
pilota.
104(02_LG_M22.1 b X | M22[Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
strutture incompatibili in aree di pericolosita idraulica. Definizione di high
linee guida e programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree
pilota.
105|03_LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di high
pericolosita idraulica
106(03_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di high
pericolosita idraulica
107]03_LG_M24.1_c X [M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di high
pericolosita idraulica
108(03_LG_M24.1_d X [M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di high
pericolosita idraulica
109|04_LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio del sistema arginale Fiume Liri nel GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Comune di Sora (FR) high
110(04_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio del sistema arginale Fiume Liri nel GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Comune di Sora (FR) high
111|105 _LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio del sistema arginale Fiume Liri nel GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Comune di Isola del Liri (FR) high
112]05_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio del sistema arginale Fiume Liri nel GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Comune di Isola del Liri (FR) high
113|06_LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Cosa confluenza|GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Sacco e sistema arginale fiume Sacco nel Comune di Ceccano (FR) high
114106_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Cosa confluenza|GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Sacco e sistema arginale fiume Sacco nel Comune di Ceccano (FR) high
115|07_LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Liri nel Comune |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
di Pontecorvo (FR) high
116]07_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Liri nel Comune |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
di Pontecorvo (FR) high
117]08_LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Liri nel Comune |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
di Ceprano (FR) high
118]08_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio sistema arginale Fiume Liri nel Comune |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

di Ceprano (FR)

high
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119|109 LG_M24.1_a X [M24|Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA high

120]09_LG_M24.1 b X [M24|Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA high

121110 LG_M24.1_a X [M24|Valutazione di potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
da industrie e siti a rischio rilevante high

122110 LG_M24.1 b X [M24|Valutazione di potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
da industrie e siti a rischio rilevante high

123111 LG_M24.2_a X [M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida

124111 LG_M24.2 b X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida

125|111 LG_M24.2 ¢ X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida

126(11_LG_M24.2_d X [M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida

127|112 LG_M24.3 a X |M24|Aggiornamento, estensione, approfondimenti locali degli studi di GS 4-Uo COM - Completed Very high - Very
pericolosita e rischio idraulico high

128|112 LG _M24.3 b X |M24|Aggiornamento, estensione, approfondimenti locali degli studi di GS 4-Uo COM - Completed Very high - Very
pericolosita e rischio idraulico high

129|115 LG _M24.3 a X |M24|Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti |GS_3 - RB| COM - Completed Very high - Very
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione high

130|15 LG _M24.3 b X | M24|Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti [GS 3 - RB COM - Completed Very high - Very
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione high

131|119 LG _M24.3 a X | M24|Realizzazione del catasto delle opere idrauliche e marittime GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very

high
132|119 LG _M24.3 b X | M24|Realizzazione del catasto delle opere idrauliche e marittime GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
high

133|120 LG _M24.4 a X | M24|Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
al buon livello di qualita del corpo idrico high

134120 LG _M24.4 b X | M24|Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
al buon livello di qualita del corpo idrico high

135|121 LG _M24.4 a X | M24|Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
effetti di eventi alluvionali high

136121 LG_M24.4 b X |M24|Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
effetti di eventi alluvionali high

137122 LG_M24.4 _a X |M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB] COM - Completed Regione Campania Very high - Very
arischio idraulico high

138122 LG _M24.4 b X |M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB] COM - Completed Regione Campania Very high - Very
arischio idraulico high

1391|122 LG_M24.4 ¢ X |M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB] COM - Completed Regione Campania Very high - Very
arischio idraulico high

140|124 LG_M24.4 a X |M24|Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero high

141124 L.G_M24.4 b X |M24|Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero high

142128 LG_M24.4 a X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
costiere high

143128 LG_M24.4 b X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
costiere high

144128 LG_M24.4 ¢ X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very

costiere

high
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145]28 LG_M24.4 d X [M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
costiere high
146132_LG_M24.4_a X [M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero high
147132_LG_M24.4 b X [M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero high
1481|32_LG_M24.4 ¢ X [M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero high
149134 LG_M24.6_a X [M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
reticolo minore, dei litorali high
150134 _LG_M24.6_b X [M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
reticolo minore, dei litorali high
151134 LG_M24.6_c X [M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
reticolo minore, dei litorali high
152134 LG_M24.6_d X [M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania Very high - Very
reticolo minore, dei litorali high
153|135 LG_M31.1_a X [M31|Individuazione superfici naturali da utilizzare per la laminazione delle |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania High - High
piene
154135 LG_M31.1 b X |M31(Individuazione superfici naturali da utilizzare per la laminazione delle |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Regione Campania High - High
piene
155(36_ LG _M31.1 a X |M31|Conservazionelripristino delle condizioni di naturalita dei corsi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania High - High
d'acqua e dei tratti costieri e delle foci
156(36_LG_M31.1 b X |M31|Conservazionelripristino delle condizioni di naturalita dei corsi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Campania High - High
d'acqua e dei tratti costieri e delle foci
157(37_LG_M31.1 a X |M31|Ripristino di opere di sistemazione idraulica e idraulico forestale GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
158|137 LG _M31.1 b X |M31|Ripristino di opere di sistemazione idraulica e idraulico forestale GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
159|38_LG_M32.1 X | M32[Completamento scolmatore di piena di Isola del Liri GS_7 - Suf 40000000 OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
NS - Not started
160(|39_LG_M32.1 X | M32[Completamento scolmatore di piena sul fiume Fibreno con recapito |GS_7 - Su| 7900000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
nel Torrente Magnene Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
NS - Not started
161]|40_LG_M32.1 X | M32[Completamento cassa di espansione sul fiume Fibreno in localita GS_7 - Suf 4900000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Tremoletto Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
NS - Not started
162|41bis_LG_M33.1 X | M33[Adeguamento del torrente Magnene alle portate di piena derivanti GS_7 - Suf 1800000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
dallo scarico della cassa di espansione del Tremoletto e dello Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
scolmatore sul Fiume Fibreno
NS - Not started
163|42_LG_M33.1 X | M33[Adeguamento argini fiume Sacco in corrispondenza dellabitato di GS_7 - Su[ 9000000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |Critical -
Ceccano (FR) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
NS - Not started
164144 LG_M34.1_a X [M34|Definizione di criteri e metodologie per lariduzione della pericolosita |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
di alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi
artificiali di drenagaio
165|144 LG_M34.1 b X [M34|Definizione di criteri e metodologie per lariduzione della pericolosita |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
di alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi
artificiali di drenagagio
166|145 LG_M35.1_a X [M35]ldentificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena
167]45 LG_M35.1_b X [M35]ldentificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High

inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena
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168|145 LG_M35.1_c X [M35]ldentificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Molise High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena
169]46_LG_M35.2 X [M35|Messa a sistema e verifiche di congruenza con gli obiettivi del PGRA |GS_3 - RB COM - Completed Regione Molise Very high - Very
della programmazione degli interventi proposti da altri Enti high
170|47_LG_M35.4_a X [M35|Programmi di manutenzione straordinaria su grandi opere idrauliche |GS_3 - RB COM - Completed Regione Molise Very high - Very
e corsi d'acqua high
171147_LG_M35.4 b X [M35|Programmi di manutenzione straordinaria su grandi opere idrauliche |GS_3 - RB COM - Completed Regione Molise Very high - Very
e corsi d'acqua high
172147_LG_M35.4 ¢ X [M35|Programmi di manutenzione straordinaria su grandi opere idrauliche |GS_3 - RB COM - Completed Regione Molise Very high - Very
e corsi d'acqua high
173]|52_LG_M41 X [M41|Omogeneizzazione procedure di allertamento -Regione Lazio GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Molise Very high - Very
high
174153 LG_M42 X [M42|Misure per istituire e/o migliorare la pianificazione della risposta GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
istituzionale d'emergenza durante I'evento —Regione Lazio Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
175|154 LG_M43 X [M43|Misure per accrescere la consapevolezza e la preparazione della GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
popolazione agli eventi di piena -Regione Lazio Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
176155 LG_M23 M42 X | M23|Altre tipologie -Regione Lazio GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
177|AG.01 X |M24|Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
individuati dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
delle Acaque (PTA)
178|AG.08 X |M24|Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
179]AG.10 X | M43|Attuazione del Percorso di Partecipazione Pubblica, anche mediante |GS 10- O COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
progetti di informazione, formazione e partecipazione di “Laboratorio Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
Ambientale”
180|AG.11 X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
tutela e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
ambientali e cultuali connessi, nonché per la correlazione della
mitioazione del rischio di alluvioni
181|AG.15 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per l'uso e tutela delle fasce GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
adiacenti ai corpi idrici superficiali Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
182|AG.18 X [M24|Azioni per la gestione aree demaniali GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
183|AG.19 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per I'uso delle risorse acqua GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
suolo negli agglomerati industriali Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
184|AG.22 X [M24|Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
Settore (energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita Fiumi Liri, Garigliano e Volturno high
industriali; attivita agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita
turistiche).
185|MG.F.06 X | M24|Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
186|MG.F.07 X |M24|Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
187|MG.F.09 X |M24|Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle GS 3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
fasce fluviali e delle regioni costiere Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
188|MG.F.10 X |M24|Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high
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189|MG.L.01 X [M24|Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
190|MG.L.03 X [M24|Catasto degli scarichi laghi invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
191({MG.L.05 X [M24|Monitoraggio e controllo degli invasi GS _3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
192|MG.L.06 X | M32|Predisposizione di progetti di gestione degli invasi GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
193|MG.L.07 X [M35|Programmi per la messa in sicurezza degli invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
194({MG.L.08 X [M24|Banca dati e SIT dei laghi invasi GS _3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
195|MG.M.02 X | M24|Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
196|MG.M.04 X | M24|Definizione delle aree soggette a erosione costiera GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
197|MG.M.06 X | M24|Realizzazione reti di monitoraggio trasporto solido GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
198|MG.S.07 X | M24|Monitoraggio dei suoli GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
199|MG.S.09 X |M24|Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di GS 3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
monitoraggio Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
200|MG.S.10 X |M24|Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
zone di ricarica degli acquiferi
201|MG.T.02 X | M24|Catasto degli scarichi nelle acque di transizione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
202|MS.C.01 X | M35|Programmi di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di crisi [GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
ambientale ai fini della tutela delle risorse idriche Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
203|MS.C.02 X | M24|Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
fini della tutela delle risorse idriche Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
204|MS.C.03 X |M24|Monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN e SIR; Industrie a GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Rischio Incidente; Zone soggette a fenomeni di desertificazione) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
205|MS.F.04 X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche/ambientali fluviali |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
206|MS.F.06 X |M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
pericolose e dell'utilizzo dei fitofarmaci Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
207|MS.F.07 X |M24|Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
idrico-morfologico ed ambientale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
208|MS.F.08 X | M24|Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
209|MS.F.09 X | M24|Catasto delle opere idrauliche GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high
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210|MS.F.10 X [M24|Azioni di tutela delle zone umide GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
211|MS.F.11 X [M24|Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
delle aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
fluviali
212|MS.F.13 X [M24|Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
213|MS.F.14 X [M24|Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno high
architettonici
214|MS.F.15 X [M24|Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, |GS_3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
storici, architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
idrica
215|MS.F.16 X [M31|Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali con GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
manutenzione della vegetazione spontanea nelle fasce adiacenti i Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
corsi d'acqua, nonché conservazione della biodiversita
216|MS.F.17 X [M31|Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce fluviali GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
217|MS.F.18 X [M24|Favorire I'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluvialie |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamento climatico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
218|MS.L.01 X [M31|Azioni finalizzate all'integrazione delle reti ecologiche, al recupero GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
fisico-ambientale di aree palustri da bonificare e da valorizzare, Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
anche attraverso l'uso di acque non pregiate o di riutilizzo
219|MS.L.03 X |M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat lacuali per arrestare la |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
conseguente perdita di biodiversita Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
220|MS.M.06 X |M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat fluviali, umidi e di foce |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
per arrestare la conseguente perdita di biodiversita Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
221|MS.M01 X | M24|Caratterizzazione ecosistemica delle aree costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
222|MS.M02 X | M24|Catasto delle opere idrauliche costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
223|MS.M03 X |M24|Programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di erosione |GS 3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
costiera Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
224|MS.M04 X |M21|Azioni di salvaguardia delle aree dunali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
225|MS.S.08 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_3 - RB| COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
del DLgs 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
226|MS.S.09 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
sensi del DLgs 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
227|MS.S.10 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Desertificazione ai sensi del DLgs 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
228|MS.S.12 X |M24|Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
229|MS.S.15 X |M24|Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

connesso e/o relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici
sotterranei

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high
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230|MS.S.17 X [M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
pericolose e inquinanti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
231|MS.S.18 X [M24|Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
pratica agricola e delle misure agroambientali high
232|MS.S.21 X [M24|Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici ed high
architettonici
233|MS.S.22 X |M21|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine [GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
agricola high
234|MS.S.23 X [M21|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
235|MS.S.25 X [M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
desertificazione e degrado dei suoli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
236|MS.S.26 X [M24|Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
237|MS.S.27 X | M24|Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
238|MS.S.28 X |M24|Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
conseqguente perdita di biodiversita high
239|MU.A.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi irrigui GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
240|MU.A.05 X |M34|Piano di manutenzione canali di bonifica GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
241|MU.D.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
242|MU.D.02 X |M34|Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
dei sistemi fognari Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
243|MU.1.01 X |M24|Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
244IMU.P.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
245|40bis_ LG _M33 a X | M33|Valutazione e verifica dei progetti e realizzazione delle opere di difesa|GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
idraulica della Piana del Fucino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
246|40bis_LG_M33 b X | M33|Valutazione e verifica dei progetti e realizzazione delle opere di difesa|GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
idraulica della Piana del Fucino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
247140bis_LG_M33 ¢ X | M33|Valutazione e verifica dei progetti e realizzazione delle opere di difesa|GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

idraulica della Piana del Fucino

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
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