Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

UoM: ITIO015 - Fortore

Allegato 1p - Schedario delle misure
n. misure di tipo M2 : 27
n. misure di tipo M3 : 17
n. misure di tipo M4 : 11

n. misure di tipo M5 : 09

PGRA - Il Ciclo

Misure di Piano Scala: varie




g Codice g 8 Descrizione della misura ) g = Stato di avanzam. Level of Respondability name Responsansible Autority Priority_Level
2 2| & 5 ] ; Metodo ISPRA
S = 3 k] c
o & 2 s 2021
o
1(ITI015_ITFABD_FRMP2021A 001 | X |M21|Procedimenti tecnico-amministrativi di aggiornamento GS 4-Uo 84000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
(riperimetrazioni, classificazioni, varianti) PAI Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
Varianti puntuali PAl e MdS OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali PAI e MdS per aggiornamento al PGRA OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali relative ai piani stralcio di difesa delle coste NS - Not started
2(ITI015_ITFABD_FRMP2021A_002 | X |M21|Aggiornamento Norme Tecniche di Attuazione (NTA) PAl e documenti|GS_4 - Uo 42073 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
correlati Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
A.2.3 - Azioni non strutturali fondo per lo sviluppo e la coesione linea di OGC - On-going constructiol
intervento L.2: Indirizzi operativi per la omogeneizzazione delle procedure
e delle norme dei vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e rapporti
con il PGRA
Aggiornamento NTA PAI NS - Not started
A.2.4 Indirizzi operativi per il censimento e 'adeguamento e monitoraggio NS - Not started
degli strumenti urbanistici ai contenuti e disposizioni del PGRA e del PAI
Direttive e indirizzi per la tutela e il corretto uso delle fasce fluviali e delle NS - Not started
aree costiere e per la progettazione di strutture e infrastrutture in relazione
alle previsioni del PAI
3|ITI015_ITFABD_FRMP2021A_003 | X |M21|Norme di inibizione aree inondabili (MdS - Misure di Salvaguardia GS_4-Uo 12000 OGC - On-going construct|Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
PGRA, Ordinanze di protezione civile, Ordinanze regionali, sindacali) Regionale, Comunale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
Norme di inibizione derivanti da studi su versanti, sul reticolo (alvei strada, NS - Not started
catasto dei tratti tombati, attraversamenti, ecc.) e sulla costa con ricadute
sui PAl e PDC
Ulteriori misure di vincolo sul territorio (ordinanze di protezione civile, ecc.) NS - Not started
4|MS.SUP.PL.77 X |M21(Azioni per la gestione aree demaniali GS_4-Uo 48000( WFD NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
Regionale, Comunale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
Azioni per la gestione aree demaniali sulla UoM NS - Not started
5(ITI015_ITFABD_FRMP2021A 004 | X |M21|Politiche/azioni di gestione del territorio nelle aree inondabili GS 4 -Uo 48000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei  |Critical -
Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
Definizione di norme/incentivi per la protezione del suolo, il ripristino della NS - Not started
naturale copertura vegetale, la riduzione del livello di
impermeabilizzazione dei suoli
Promozione/incentivazione di pratiche agricole conservative NS - Not started
Indirizzi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle aree NS - Not started
inondabili e delle regioni costiere
Azioni di salvaguardia delle aree dunali AB - Abandoned/interrupted
6|MG.PL.51 X |M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 4 -Uo 48000 WFD |NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
desertificazione e degrado dei suoli Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di desertificazione NS - Not started
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di degrado dei suoli NS - Not started
7(ITI0O15_ITFABD_FRMP2021A_005 | X | M22|Definizione di linee guida, politiche, incentivi e programmi di GS_4-Uo[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
rimozione/ricollocazione anche su aree pilota di beni e strutture Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
incompatibili in aree di pericolosita idraulica
Delocalizzazione di beni o servizi NS - Not started
Demolizione e/o rimozione di manufatti che interferiscono con il libero NS - Not started
deflusso delle acque
Sviluppo di n orme/iniziative/incentivi per la I'attuazione della NS - Not started
delocalizzazione di beni e servizi
8(ITI015_ITFABD_FRMP2021A_006 | X |M23|Misure per lariduzione della vulnerabilita di beni, strutture, GS_4-Uo|[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Low - Low

infrastrutture e servizi esposti (degli elementi a rischio) in caso di
inondazione

Regionale

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Promozione di iniziative, norme e incentivi per la riduzione della
vulnerabilita di beni, infrastrutture e servizi

NS - Not started
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Programmazione interventi per la riduzione della vulnerabilita di beni e NS - Not started
servizi
Programmazione interventi di rimozione di rifiuti o materiali inquinanti in OGC - On-going constructiol
aree inondabili
9(ITI015_ITFABD_FRMP2021A_007 | X |M24|Linee guida, direttive e Programmi di monitoraggio e manutenzione [GS_4-Uo| 305053 NS - Not started Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
del territorio, dei beni, delle strutture e infrastrutture in aree Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
inondabili
A.2.2 Linee guida e buone pratiche per i programmi di manutenzione NS - Not started
ordinaria dei corsi d’acqua e del sistema delle aree costiere
Monitoraggio dei suoli e delle dinamiche di desertificazione e buone NS - Not started
pratiche per programmazione di misure di contenimento dell'erosione e
degrado dei suoli
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Linee guida e Monitoraggio dei beni culturali e ambientali NS - Not started
Studi conoscitivi sulle interferenze delle principali infrastrutture e strutture NS - Not started
strategiche sulla capacita di deflusso nelle intersezioni con il reticolo
idrografico e Programma di monitoraggio
Linee guida e programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di NS - Not started
erosione costiera
Valutazione della coerenza con la pianificazione di Distretto/Bacino della NS - Not started
programmazione degli interventi inseriti dalle regioni nella piattaforma
RENDIS
10|MG.PL.28 X | M24[Monitoraggio delle aree di crisi ambientale GS 4-Uo 24000| WFD (NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Monitoraggio delle aree di crisi ambientale sulla UoM NS - Not started
11|MS.SUP.PL.73 X | M24 (Monitoraggio e manutenzione dei sistemi arginali e delle opere GS_4-Uo 96766 WFD NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  [High - High
idrauliche Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Definizione di azioni e indagini conoscitive sui sistemi spondali e arginali e NS - Not started
sul relativo livello di vulnerabilitd e sviluppo di un programma di
monitoraggio
12]ITI015_ITFABD_FRMP2021A_008 | X [M24|Programmi di monitoraggio, di difesa e manutenzione del territorio, |GS_4 - Uo[ 240000 NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
del reticolo idrografico, delle aree costiere e delle opere di difesa e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
regimazione idraulica e studi conoscitivi correlati
Programmi di manutenzione della rete idrografica naturale e artificiale NS - Not started
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere NS - Not started
Programmi di intervento per la difesa del suolo dalle dinamiche gravitative NS - Not started
di versante, anche in riferimento alle interferenze col reticoloidrografico
Monitoraggio dei suoli e dei beni architettonici e culturali NS - Not started
Monitoraggio dei suoli AB - Abandoned/interrupted
Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, storici, AB - Abandoned/interrupted
architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa idrica
Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del AB - Abandoned/interrupted
reticolo minore, dei litorali
13|ITI015_ITFABD_FRMP2021A_ 009 | X [M24|Programmi di monitoraggio per la manutenzione/adeguamento GS_4-Uo 72000 NS - Not started Gestori infrastrutture di Regione Campania High - High

/salvaguardia e studi riguardanti infrastrutture di trasporto e di
servizio in aree di pericolosita idraulica

trasporto e servizi

Monitoraggio e studi finalizzati alla valutazione degli interventi di
difesa/adeguamento degli attraversamenti

NS - Not started

Programmi di manutenzione/adeguamento delle opere di attraversamento
del reticolo idrografico e delle aree allagabili

NS - Not started

Programmazione studi sulla funzionalitd idraulica delle opere di
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente
programma di adeguamento

NS - Not started
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Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle AB - Abandoned/interrupted
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di pericolosita
idraulica
Monitoraggio e controllo degli invasi AB - Abandoned/interrupted
14|MS.SUP.PL.83 X |M24|Programma di monitoraggio del trasporto solido GS 4 -Uo 48000 WFD |NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Programma di monitoraggio del trasporto solido per la UoM NS - Not started
15(ITI015 ITFABD_FRMP2021A 010 | X |M24(Gestione proattiva/propositiva: accordi di programma, protocolli GS 4-Uo 18000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
d'intesa, patti territoriali per la conoscenza e gestione del rischio di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
inondazioni e dei beni esposti (con Enti Statali, Regionali e locali)
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti statali OGC - On-going constructiol
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - accordi OGC - On-going constructiol
Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - Consorzio di OGC - On-going constructiol
Bonifica del bacino inferiore del Volturno
Gestione proattiva/propositiva: accordi con altri Enti; Istituzioni scientifiche OGC - On-going constructiol
e altri soggetti pubblici e/o privati
Tavolo tecnico per la definizione dei criteri per il risarcimento danni OGC - On-going constructiol
alluvioni ex DGR 410/2010 Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la tutela NS - Not started
e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, ambientali e cultuali
connessi, nonché per la correlazione della mitigazione del rischio di
alluvioni
Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle azioni del AB - Abandoned/interrupted
PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di accordi,
piattaforme informative comuni, linee guida
16|MS.SUP.PL.74 X | M24 [Contratti di fiume, di costa, di lago GS_4-Uo[ 108000|WFD|OGC - On-going construct|Regionale Regione Campania Moderate -
Moderate
Gestione proattiva/propositiva: contratti di fiume (al netto dei singoli OGC - On-going constructiol
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di costa (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di lago (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
17]ITI015 ITFABD FRMP2021A 011 | X [M24|Studi di pericolosita e rischio idraulico GS 4-Uo| 401798 OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Regione Basilicata High - High
A.1.1 Aggiornamento dei limiti dei sottobacini e del reticolo idrografico e NS - Not started
della linea di costa
A.1.4 Applicazione del Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e NS - Not started
monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM)
Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e NS - Not started
rischio idraulico - D.S. 357 del 11/03/2021
Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che inducono OGC - On-going constructiol
significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi di piena
Individuazione e gestione di superfici naturali in grado di intercettare o NS - Not started
immaganizzare il deflusso delle piene nel rispetto della conservazione e
del ripristino degli ecosistemi acquatici
Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti NS - Not started
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione
Analisi specifica delle aree ad alto rischio idraulico ai fini della loro NS - Not started
gestione anche a supporto delle azioni/misure di protezione civile Il parte
PGRA
Studi finalizzati all'analisi della vulnerabilita degli elementi a rischio NS - Not started
18|ITI015 ITFABD FRMP2021A 012 | X |M24|Studi di pericolosita e rischio costiero GS 8-Co| 145149 NS - Not started Distrettuale, Regionale Regione Basilicata High - High
Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e NS - Not started
rischio costiero - D.S. 357 del 11/03/2021
19(ITI015_ITFABD_FRMP2021A_013 | X | M24|Studi, criteri, metodologie, direttive/indirizzi per contrastare gli effetti |GS_3 - RB] 92588 NS - Not started Distrettuale, Regionale Regione Basilicata High - High

dei cambiamenti climatici

A.1.2 Aggiornamento di modelli idrologici-idraulici anche in relazione delle
valutazioni legate ai cambiamenti climatici

NS - Not started




g Codice g 2 Descrizione della misura 7 g = Stato di avanzam. Level of Respondability name Responsansible Autority Priority_Level
2 2| F 5 @ = Metodo ISPRA
S = = b £ 2021
= o 3 =
o

Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita di NS - Not started

alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi artificiali

di drenaggio

Indirizzi operativi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici - NS - Not started

invarianza idrologica, idraulica, ecc.

Favorire I'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluviali e AB - Abandoned/interrupted

costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamneto climatico
20|MG.PL.40 X | M24 [Realizzazione e/o implementazione di banca dati e di Sistemi GS_3-RB[ 746917|WFD|OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Regione Basilicata High - High

Informativi Territoriali

A.2.1 Catalogazione ed indirizzi di gestione delle opere idraulico-marittime NS - Not started

A.2.6 Sistema Informativo Territoriale per la condivisione e divulgazione NS - Not started

dei dati.

Aggiornamento, estensione, approfondimenti dei beni esposti e NS - Not started

vulnerabilita del costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti della cartografia e del NS - Not started

costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti delle conoscenze sul NS - Not started

sistema fisico di riferimento - D.S. 357 del 11/03/2021

Catasto delle concessioni, dei prelievi e degli scarichi OGC - On-going constructiol

Digitalizzazione e innovazione delle reti tecnologiche - Distretto - NS - Not started

Appennino Meridionale

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a NS - Not started

rischio di alluvione

Realizzazione del catasto delle opere idrauliche NS - Not started

Realizzazione del catasto delle opere marittime NS - Not started

Banca dati e SIT dei sistemi irrigui (Accordo CREA - SIGRIAN) NS - Not started

Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di OGC - On-going constructiol

monitoraggio

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a AB - Abandoned/interrupted

rischio idraulico

Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali AB - Abandoned/interrupted

Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque di transizione AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche costiere AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile AB - Abandoned/interrupted

Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione AB - Abandoned/interrupted

dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle zone di

ricarica degli acquiferi

Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai fini AB - Abandoned/interrupted

della tutela delle risorse idriche
21|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A 014 | X [M24|Predisposizione/aggiornamento di Piani Distrettuali a diretto impatto |GS_3 - RB| 145149 NS - Not started Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

sul PGRA Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Analisi e aggiornamento, a differenti scale territoriali, delle conoscenze NS - Not started

sulla pericolosita, vulnerabilita e rischio idrogeologico indotto da fenomeni

di flusso e di dissesto idrolgeologico, in considerazione degli effetti dei

cambiamenti climatici
22(ITI015 ITFABD FRMP2021A 015 | X | M24|Analisi dello stato ambientale in ambito fluviale e costiero GS 4-Uo| 126000 NS - Not started Distrettuale, Regionale Regione Basilicata High - High

Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte NS - Not started

vegetazionale) in ambito fluviale e costiero

Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la conseguente NS - Not started

perdita di biodiversita

Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e NS - Not started

costiere
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Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate al NS - Not started
buon livello di qualita del corpo idrico
Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in NS - Not started
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione NS - Not started
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza NS - Not started
Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona pratica NS - Not started
agricola e delle misure agroambientali
Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati AB - Abandoned/interrupted
dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela delle Acque
(PTA)
Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli AB - Abandoned/interrupted
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo
Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla Desertificazione ai AB - Abandoned/interrupted
sensi del DLgs 152/06 (all.7)
Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema connesso e/o AB - Abandoned/interrupted
relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici sotterranei
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e inquinanti
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione AB - Abandoned/interrupted
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che AB - Abandoned/interrupted
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti
Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi AB - Abandoned/interrupted
Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di Settore AB - Abandoned/interrupted
(energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita industriali; attivita
agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita turistiche).
Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle fasce AB - Abandoned/interrupted
fluviali e delle regioni costiere
23|MG.A 4 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale High - High
del D.Lgs. 152/06 (all.7)
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi del DLgs 152/06 NS - Not started
(all.7)
24|MG.A.9 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale High - High
sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7)
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai sensi del DLgs NS - Not started
152/06 (all.7)
25(MS.SUP.PL.81 X | M24|Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere e fluviali GS 4-Uo 24000)| WED NS - Not started Regionale High - High
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali NS - Not started
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere NS - Not started
26|MS.SUP.PL.86 X |M24|Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 4-Uo 36000]| WFED |NS - Not started Distrettuale, Regionale High - High
Valutazione degli equilibri sedimentologici per la UoM NS - Not started
27|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_016 | X [M24[Misure conoscitive preventive volte alla salvaguardia della vita, degli |GS_4 - Uo 0 NS - Not started Regionale High - High

abitati, delle attivita economiche e del patrimonio ambientale e
culturale

Valutazione di potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati da
industrie e siti a rischio rilevante

AB - Abandoned/interrupted

Definizione di norme e prescrizioni per I'uso delle risorse acqua suolo
negli agglomerati industriali

AB - Abandoned/interrupted

Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine
agricola

AB - Abandoned/interrupted

Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci

AB - Abandoned/interrupted

Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e strutture
incompatibili in aree di pericolositp idraulica. Definizione di linee guida e
programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree pilota.

AB - Abandoned/interrupted

Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili effetti
di eventi alluvionali

AB - Abandoned/interrupted
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Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili e/o AB - Abandoned/interrupted
conservative in ambito fluviale e costiero
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e dell'utilizzo dei fitofarmaci
Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema idrico- AB - Abandoned/interrupted
morfologico ed ambientale
Azioni di tutela delle zone umide AB - Abandoned/interrupted
Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, delle AB - Abandoned/interrupted
aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi fluviali
Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali AB - Abandoned/interrupted
28(MS.SUP.PL.71 X | M31|Realizzazione di fasce tampone GS 4-Uo 48000 WFD |NS - Not started Distrettuale, Regionale Very high - Very
high
Programma di realizzazione di fasce tampone in aree compromesse per NS - Not started
la qualita ambientale in relazione al rischio idraulico
29(MG.B.21 X |M34|Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS 4 - Uo| 328383 WFD |NS - Not started Regionale, Comunale High - High
dei sistemi di bonifica anche con la costruzione di nuovi impianti
Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dei NS - Not started
sistemi di bonifica
Predisposizione del Piano di Gestione dei Sedimenti a livello distrettuale, NS - Not started
in rapporto al complesso di azioni e attivita riferibili alla tutela e
salvaguardia del reticolo superficiale con particolare riferimento al
trasporto solido da attuarsi mediante
30(ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_017 | X |M31[Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio (individuazione |GS_4-Uo| 500000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Very high - Very
e gestione di superfici naturali, conservazione/ripristino delle high
condizioni di naturalita dei corsi d'acqua, opere di sistemazione
idraulica e idraulico-forestale) per la UoM
Conservazione/ripristino delle condizioni di naturalita dei corsi d'acqua e OGC - On-going constructiol
dei tratti costieri e delle foci - area pilota
31|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_018 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Basso GS_7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale 0[Very high - Very
Fortore high
32|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_019 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Medio GS_7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale 0[Very high - Very
Fortore high
33|ITI015_ITFABD_FRMP2021A_020 | X |M32[Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_4 - Uo| 685650 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per laregolazione della
portata) per la UoM
Ripristino funzionale di torrenti e valloni per la salvaguardia di centri abitati OGC - On-going constructiol
34|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_021 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per laregolazione della
portata) del Basso Fortore
35|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_022 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per laregolazione della
portata) del Medio Fortore
36|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_023 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_4-Uo 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[Moderate -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Moderate
sedimenti per la UoM
37|ITIO15_ITFABD_FRMP2021A_024 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_7-Su| 5188330 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Moderate -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Moderate

sedimenti per il Basso Fortore

Interventi prioritari di mitagazione rischio idraulico e idrogeologico Fiume
Fortore

OGC - On-going constructiol

Opere di prevenzione del rischio idrogeologico

OGC - On-going constructiol

Opere di prevenzione del rischio idrogeologico

OGC - On-going constructiol

Progetto generale di | stralcio (15.000.000) e Interventi prioritari di
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, |
stralcio (vedi nota). (comuni di: Carlantino - Celenza v.re - Casalnuovo
Mon..... segue (vedi testo accordo)

OGC - On-going constructiol

Lavori sistemazione alveo Torrente Staina per mitigazione rischio idraulico

OGC - On-going constructiol
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38(ITI015_ITFABD_FRMP2021A 025 | X [ M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS _7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Moderate -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Moderate
sedimenti per il Medio Fortore
Palificata OGC - On-going constructiol
Trincee drenanti, drenaggi. OGC - On-going constructiol
Sistemazione idrogeologica OGC - On-going constructiol
Consolidamenti attraverso n. 10 interventi: palificate, tiranti, qualche OGC - On-going constructiol
sistemazione idraulica e ingegneria naturalistica, sistemazione strade.
Bulloni e reti.
Paratie,canali drenanti,fossi,gabbionate. OGC - On-going constructiol

39(ITI015 _ITFABD_FRMP2021A 026 | X [M34[Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_4 - Uo 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[High - High
anche in ambito urbano per la UoM

40]ITIO15 ITFABD_FRMP2021A 027 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS 7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[High - High
anche in ambito urbano per il Basso Fortore

41]ITI015 ITFABD_FRMP2021A 028 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione [GS 7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[High - High
anche in ambito urbano per il Medio Fortore

42]ITI015 ITFABD_FRMP2021A 029 | X [M35|Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |[GS_4 - Uo| 1294580 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Moderate
impianti di bonifica per la UoM
Interventi di cui al DPCM 18.06.21 OGC - On-going constructiol
Ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi OGC - On-going constructiol
d'acqua e sulle opere idrauliche

43(ITI015_ITFABD_FRMP2021A_030 | X |M35[Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli [GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale O[Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Moderate
impianti di bonifica per il Basso Fortore

44(I1TI015_ITFABD_FRMP2021A_031 | X |M35[Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli [GS_7 - Su 74000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Moderate
impianti di bonifica per il Medio Fortore
Lavori di manutenzione idraulica OGC - On-going constructiol

45(ITF_ITI0O15_F FD_25 X | M41(Attivita di sviluppo, potenziamento e manutenzione dei sistemi di GS _10-0O[ 278684 OGC - On-going construct] O[Very high - Very
monitoraggio strumentale e dei sistemi di trasmissione dati a high
supporto delle attivita di previsione e allerta.

46(ITF_ITIO15_F FD_26 X | M41[Implementazione di modelli di previsione meteo-idrologico-idraulica |GS_10-0O| 195131 POG - In preparation O[High - High

47(ITF_ITIO15_F _FD_27 X | M41([Pianificazione e conduzione di campagne di misura delle portate per |[GS_10-O 89901 POG - In preparation O[High - High
aggiornamento scale di deflusso e validazione dei modelli
implementati

48(ITF_ITI0O15_F FD_28 X | M42(Sviluppo, potenziamento e manutenzione di siti/portali web e di GS_10-0 31674 NS - Not started O[Moderate -
piattaforme web-gis per il supporto alle decisioni Moderate

49(ITF_ITI0O15_F FD_29 X | M42[Aggiornamento delle procedure di attivazione e funzionamento dei GS_10-0 0 NS - Not started O[High - High
presidi territoriali idraulici

50(ITF_ITIO15_F_FD_30 X | M42[Realizzazione di protocolli di intervento da adottare in caso di GS_10-0 0 NS - Not started O|Critical -
emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale, compresa Critical
I'individuazione di depositi sicuri

51|ITF_ITIO15 F_FD_31 X | M42[Formazione degli operatori di Protezione Civile GS_10-0 24132 NS - Not started O[Moderate -

Moderate

52|ITF_ITIO15_F_FD_38 X | M42([Predisposizione dei piani di laminazione e dei piani di emergenza GS_10-0 0 NS - Not started O[High - High
delle grandi Dighe

53|ITF_ITIO15_F_FD_39 X | M42[Adeguamento delle procedure di allertamento regionali alle GS_10-0 0 NS - Not started O[High - High
disposizioni di omogeneizzazione promosse dal Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale

54|ITF_ITIO15_F_FD_40 X | M42[Censimento dello stato di attuazione dei Piani di Emergenza GS_10-0 0 NS - Not started O[High - High
relativamente al rischio idraulico, supporto agli enti preposti nella
redazione dei suddetti Piani di Emergenza, ove essi non siano stati
predisposti

55(|ITF_ITIO15_F_FD_32 X [M43|Campagne informative, convegni, forum, pagine web per la GS_10-0 15363 OGC - On-going construct] O[High - High

comunicazione al pubblico, finalizzate a creare maggiore
consapevolezza del rischio potenziale (aree a rischio, azioni di
prevenzione e autoprotezione da adottare, piani di emergenza, etc.)
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56(ITF_ITIO15_F FD_22 X | M51[Misure finalizzate alle attivita di ripristino delle condizioni pre-evento, [GS_10 - O OGM - On-going maintenal High - High
supporto medico e psicologico, assistenza finanziaria, assistenza
legale, assistenza al lavoro, assistenza post-evento

57]ITF ITI015 F FD 33 X |M51|Ripristino della funzionalita delle opere idrauliche danneggiate GS 10-0 OGM - On-going maintenal High - High

58(ITF_ITIO15 F FD_34 X | M51|Ripristino di infrastrutture a rete di trasporto, di comunicazione, di GS _10-0 OGM - On-going maintenal High - High
impianti tecnologici danneggiate a seguito di evento alluvionale

59|ITF ITI015 F FD 35 X | M51|Richiesta dello stato di emergenza (L.225/1992) GS 10-0O OGM - On-going maintenal High - High

60(ITF_ITIO15 F FD_36 X | M51|Richiesta finanziamento delle attivita conseguenti il primo intervento, |GS 10 - O OGM - On-going maintenal High - High
soccorso, superamento dell'emergenza e ritorno alla normalita

61(ITF_ITIO15 F FD 37 X |M51|Redazione Piano degli interventi urgenti di cui alle OPCM di GS 10-0 OGM - On-going maintenal High - High
Protezione Civile in seguito a dichiarazione dello stato di emergenza
(L. 100/2012)

62(ITF_ITIO15 F FD 23 X | M52 [Misure finalizzate al ripristino ambientale degli edifici, salvaguardia |GS 10- 0O OGM - On-going maintenal High - High
dei pozzi, messa in sicurezza di contenitori per materiale pericoloso

63(ITF_ITIO15 F FD 42 X |M53|Acquisizione di elementi informativi nel post-evento anche ai fini GS 10-0 OGM - On-going maintenal High - High
della redazione di rapporti d'evento, della valutazione della dinamica
deali eventi e deali impatti al suolo

64(ITF_ITIO15 F FD 43 X |M53|Aggiornamento del catalogo georeferenziato degli eventi alluvionali |GS 10- 0O OGM - On-going maintenal High - High

65(ITF_ITIO15 F FD_24 X [M53[Misure di Lesson Learnt, rianalisi Misure per lo studio finalizzato GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
all'adozione di politiche assicurative high

66(ITF_ITIO1L5 F FD 41 X [M42|Aggiornamento delle procedure di attivazione e funzionamento dei GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
presidi territoriali idraulici high

67/0043 X |M41|Validazione del modello di previsione idrologico-idraulica in tempo  |GS_10 - O COM - Completed Very high - Very
reale nel bacino del F. Fortore high

68(ITI015 ITCAREG16 FRMP2021A 0| X [M41|Aggiornamento del modello di previsione idrologico-idraulica in GS 10-0 POG - In preparation Very high - Very
tempo reale nel bacino del F. Fortore high

69|AG.01 X |M24|Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
individuati dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela high
delle Acque (PTA)

70(AG.08 X | M24|Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo high

71|AG.10 X [M43|Attuazione del Percorso di Partecipazione Pubblica, anche mediante |GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
progetti di informazione, formazione e partecipazione di “Laboratorio high
Ambientale”

72|AG.11 X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
tutela e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, high
ambientali e cultuali connessi, nonché per la correlazione della
mitiaazione del rischio di alluvioni

73|AG.15 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per l'uso e tutela delle fasce GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
adiacenti ai corpi idrici superficiali high

74|AG.18 X [M24|Azioni per la gestione aree demaniali GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

high

75|AG.19 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per l'uso delle risorse acqua GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
suolo negli agglomerati industriali high

76|AG.22 X [M24|Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Settore (energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita high
industriali; attivita agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita
turistiche).

77{ITE_ITI0O15 F AR FO001 X |M23|Opere di contenimento-argini in sinistra a valle della ferrovia GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte High - High

78|ITF _ITI0O15 F AR FO002 X | M23|Opere di contenimento-argini in destra a valle della ferrovia GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte High - High

79(ITF_ITIO15 _F_AR_FO003 X |M23|Opere di contenimento-argini in sponda sinistra a monte della GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte High - High
ferrovia

80(ITF_ITIO15 F_AR_FO004 X |M23|Opere di contenimento-argine in sponda destra a monte della GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte High - High
ferrovia

81(ITF_ITIO15 F AR _FO005 X | M33|Opere di contenimento-argini in sponda sinistra parallelo al Fosso GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte High - High
Rampulla

82(ITF_ITIO15 F AR _FO006 X |M33|Opere di contenimento-argini in sponda destra parallelo al vecchio |GS 4 - Uo AB - Abandoned/interrupte High - High

torrente Staina
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83|ITF ITI0O15 F AR FO007 AGG X | M33|Opere di contenimento-argine in sponda destra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[High - High
84|ITF ITI015 F AR FO008 X [ M33|Opere di contenimento-argine in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
85(ITF_ITIO15_F_AR_FO010 X [M23|Opere di contenimento-argine in sponda sinistra a protezione nucleo |GS_4 - Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
abitato
86|ITF ITI0O15 F AR FOO011 X | M33|Opere di contenimento-argine in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[High - High
87|ITF ITI015 F AR FOO012 X [ M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
88|ITF ITI0O15 F AR FOO013 X | M33]|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda destra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[High - High
89|ITF ITI015 F AR FO014 AGG X [ M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
90|ITE ITI015 F AR FO015 AGG X | M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda destra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
91|ITF ITI015 F AR FO016 X [ M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
92|ITF ITI0O15 F AR FOO018 X | M33]|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda destra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[High - High
93|ITF ITI015 F AR FO020 AGG X [ M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda destra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
94|ITF ITI0O15 F AR FO022 X |M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[High - High
95(ITF_ITIO15_F_AR_FO023 X |M23|Opere di contenimento-argine in sponda destra a difesa casa sparsa |GS_4 - Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
96(ITF_ITIO15 _F_AR_FO024 X |M23|Opere di contenimento-argine in sponda destra a difesa casa sparsa |GS_4 - Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
97|ITF ITI015 F AR FO025 AGG X [ M33|Opere di contenimento-argine in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High
98|ITF ITI015 F AR FO027 X | M33|Opere di contenimento-spalletta in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
99(ITF_ITIO15_F_AR_FO028 X [M23|Opere di contenimento-argine in sponda destra a protezione case GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
isolate
100]ITE ITI0O15 F AR FOO029 X | M33]|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
101|ITE ITIO15 F AR FO030 X | M33|Opere di contenimento-argine in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
102]ITE ITIO15 F AR FO031 X | M33]|Opere di contenimento-spalletta in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
103|ITE ITI0O15 F AR FO032 X | M33|Opere di contenimento-argine e protezione in sponda sinistra GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
104|ITF_ITIO15_F_CS_FO001 X [M32|Opere di laminazione -altezza invaso=0.6m; area di laminazione GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High
Fiume Morto
105]ITF_ITIO15_F_CS_FO002 X [M32|Opere di laminazione -altezza invaso=0.6m; area di laminazione GS_7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
Fosso Paradiso
106|ITF_ITIO15_F_CS_FO003 X [M32|Opere di laminazione -altezza invaso=1.2m; area di laminazione GS_7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
Canale Rampulla (con associata idrovora)
107|ITF_ITIO15_F_CS_FO004 X [M32|Opere di laminazione -altezza invaso=1.2m; area di laminazione GS_7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
Fosso Maddalena
108|ITF_ITIO15_F_FD_02 X [M21|Aggiornamento norme del PAI o strumenti equivalenti per tener GS_3-RB COM - Completed 0[Very high - Very
conto delle nuove conoscenze high
109|ITF_ITIO15_F_FD_03 X [M22|Promozione di iniziative di programmazione e di attuazione GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
finalizzate alla rimozione e rilocalizzazione di edifici ed attivita in aree high
arischio
110|ITF_ITIO15_F_FD_04 X [M23|Misure per ridurre la vulnerabilita sugli elementi esposti e per la GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
promozione di sistemi di autoprotezione individuale high
111|ITF_ITIO15_F_FD_05 X [M24|Misure relative a programmi di monitoraggio, studi e manutenzione |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
stato e comportamento corpi arginali e delle opere idrauliche e high
marittime;
112|ITF_ITIO15_F_FD_07 X [M24|Aggiornamento/estensione/approfondimento degli studi su GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
pericolosita e rischio idraulico high
113|ITF_ITIO15_F FD_08 X [M24|Misure di prevenzione per il mantenimento e/o miglioramento delle |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
condizioni morfologiche legate al buon livello di qualita del corpo high
idrico e la salvaguardia delle opere di prelievo e di
approvvigionamento idrico
114|ITF_ITI0O15_F FD_10 X |M24|Misure per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del reticolo |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
minore high
115]ITF_ITI0O15 F FD_11 X |M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
artificiali high
116|ITF_ITIO15 F FD_12 X |M31|Misure per il ripristino/realizzazione di opere di sistemazione GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
idraulica e idraulico-forestale high
117|ITF_ITI0O15_F FD_13 X |M32|Misure per la costruzione, modifica o rimozione di strutture di GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della portata high
convogliabile
118|ITF_ITIO15 F FD_ 14 X |M33|Misure per il ripristino/realizzazione di opere di regimazione e GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very

stabilizzazione del corso d'acqua Misure per il ripristino/realizzazione
di opere di difesa costiere e marittime

high
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119|ITF_ITIO15_F FD_17 X [M23|Misure per la realizzazione di interventi di adeguamento e messain |GS 4 - Uo AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
sicurezza deqli attraversamenti high

120|ITF_ITIO15_F FD_18 X [M35|Misure per la messa a sistema degli interventi programmati e GS_ 4-Uo AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
correlazione con il PGRA high

121|ITF_ITIO15_F FD_19 X [M33|Misure straordinarie per la rifunzionalizzazione/ricostruzione delle GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
opere di difesa high

122|ITF_ITI0O15 F FD 20 X | M35|Misure di manutenzione delle opere idrauliche GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very

high
123|ITF_ITI0O15 F FD 21 X | M33|Misure straordinarie per la gestione dei sedimenti GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very
high

124|ITE ITI0O15 F MA FO RTM 01 02| X | M35[Manutenzione opere idrauliche bacino Fortore GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O[High - High

125]ITF ITIO15 F MA FO RTM 01 02| X | M24[Manutenzione reticolo minore bacino Fortore GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte O|High - High

126|ITF ITIO15 F PO FO001 AGG X | M23]|Adeguamento attraversamenti-realizzazione di fornici laterali GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

127]ITE ITIO15 F PO FO002 X [ M23|Adeguamento attraversamenti-demolizione senza ricostruzione GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O|High - High

128|ITF_ITI0O15_F _PO_FO004 X [M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione ponte e fornici o GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
viadotto

129|ITF_ITI0O15_F PO_FO005 X [M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte e GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
realizzazione fornici laterali

130|ITE ITI0O15 F PO FO006 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione fornici laterali GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

131|ITF_ITIO15_F_PO_FO007_AGG X [M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte in GS_7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
sostituzione di guado

132]ITE ITIO15 F PO FO009 AGG X | M23]Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

133|ITE ITI0O15 F PO FOO011 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

134|ITF_ITI0O15_F_PO_FO012 X [M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione del nuovo ponte al fuori |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
dalle aree allagabili del Fiume Fortore

135]ITF ITIO15 F PO FOO013 X | M23]Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

136|ITE ITI0O15 F PO FO014 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

137|ITF_ITIO15_F_PO_FO015 X [M23|Adeguamento attraversamenti-aumento del numero di luci del ponte |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
esistente

138]ITF ITIO15 F PO FOO016 AGG X | M23]Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

139|ITE ITIO15 F PO FO018 AGG X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

140(ITE _ITIO15 F PO FO021 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

141|ITE ITIO15 F PO FO022 AGG X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

142|ITF _ITIO15 F PO FO025 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

143|ITF_ITI015_F PO _FO026 X | M23|Adeguamento attraversamenti-demolizione ponte in rovina senza GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
ricostruzione

144|ITE ITIO15 F PO FO027 AGG X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

145(ITE _ITIO15 F PO FO034 AGG X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

146|ITE ITI0O15 F PO FO049 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

147|ITE_ITIO15 F PO FO050 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione fornici laterali GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

148|ITF_ITI015 F PO _FOO051 X | M23|Adeguamento attraversamenti-aumento del numero di luci del ponte [GS 7 - Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
esistente

149|ITE ITI0O15 F PO FO052 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

150(ITF _ITI0O15 F PO FOO053 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

151]ITE ITIO15 F PO FO054 AGG X [ M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interruptg O|High - High

152|ITF _ITI0O15 F PO FO056 X | M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

153]ITE ITIO15 F PO FO057 AGG X [ M23|Adeguamento attraversamenti-realizzazione nuovo ponte GS 7-Su AB - Abandoned/interruptg O|High - High

154|ITF_ITIO15_F_PO_FOO058 X [M23|Adeguamento attraversamenti-aumento del numero di luci del ponte |GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
esistente

155(ITF _ITIO15 F PU FOO001 X | M33]Interventi puntuali-intervento di presidio del Fiume Morto GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

156]|ITE ITIO15 F PU FO002 X [ M33]Interventi puntuali-intervento di presidio immissione canale GS 7-Su AB - Abandoned/interruptg O|High - High

157|ITF_ITIO15_F _PU_FO003 X [M33]Interventi puntuali-intervento di presidio del Fosso Rampulla e GS_ 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
idrovora da 15mc/s

158(ITF ITIO15 F PU FO004 X | M33]Interventi puntuali-intervento di presidio del Canale Maddalena GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte 0[High - High

159|ITF_ITI015_F PU_FOO005 X |M23|Interventi puntuali-spostamento di strada comunale da area GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
inondabile

160|ITF_ITIO15_F PU_FO006 X |M23|Interventi puntuali-spostamento di strada comunale da area GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
inondabile

161|ITF_ITI0O15_F PU_FOO007 X |M23|Interventi puntuali-spostamento di strada comunale da area GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High
inondabile e protezione case sparse

162|ITF_ITI0O15_F PU_FOO008 X |M23|Interventi puntuali-spostamento di strada comunale da area GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte O[High - High

inondabile
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163|ITF_ITIO15_F RI_FO001 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

164(ITF_ITIO15_F_RI_FO002 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della vegetazione [GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte High - High

165|ITF_ITI0O15_F_RI_FO003 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

166(ITF_ITIO15_F_RI_FO004 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della vegetazione [GS_7 - Su AB - Abandoned/interrupte High - High
e redistribuzione deqgli accumuli di sedimento

167|ITF_ITIO15_F_RI_FO005 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

168|ITF_ITI0O15_F_RI_FO006 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

169|ITF_ITIO15_F_RI_FO007 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-deviazione canale Rampulla GS_7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High

170]ITF_ITI015_F RI_FOO008 AGG X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

171|ITF_ITI015 F RI_FOO010 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

172|ITF_ITI015 F RI_FOO011 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

173|ITF_ITI0O15 F RI_FO012 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

174|ITF_ITI015 F RI_FO013 AGG X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

175|ITF_ITI015 F RI_FO014 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

176|ITF_ITI015 F RI_FO015 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

177|ITF_ITI0O15 F RI_FO017 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

178|ITF_ITI015 F RI_FO018 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

179]ITF_ITI0O15_F RI_FO019 AGG X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

180|ITF_ITI0O15_F_RI_FO020 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

181|ITF_ITIO15_F RI_FO021 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

182|ITF_ITI0O15_F RI_FO022 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-taglio selettivo della GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
vegetazione, redistribuzione degli accumuli di sedimento e protezioni
di sponda

183|ITF_ITI015_F_RI_FO025 X | M33|Interventi di risagomatura dell’alveo-fosso di gronda Canale GS 7-Su AB - Abandoned/interrupte High - High
Maddalena

184|MG.F.06 X | M24|Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

high
185|MG.F.07 X |M24|Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

high
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186|MG.F.09 X [M24|Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle GS_ 4-Uo COM - Completed Very high - Very
fasce fluviali e delle regioni costiere high
187|MG.F.10 X [M24|Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali GS_ 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
188|MG.L.01 X [M24|Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
189(MG.L.03 X [M24|Catasto degli scarichi laghi invasi GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
190|MG.L.05 X | M24|Monitoraggio e controllo degli invasi GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
191|MG.L.06 X | M32|Predisposizione di progetti di gestione degli invasi GS _4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
192|MG.L.07 X [M35|Programmi per la messa in sicurezza degli invasi GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
193(MG.L.08 X [M24|Banca dati e SIT dei laghi invasi GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
194({MG.M.02 X |M24|Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri GS_4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
195(MG.M.04 X | M24 [Definizione delle aree soggette a erosione costiera GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
196|MG.M.06 X | M24|Realizzazione reti di monitoraggio trasporto solido GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
197(MG.S.07 X | M24 [Monitoraggio dei suoli GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
198(MG.S.09 X | M24[Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di GS 4-Uo COM - Completed Very high - Very
monitoraggio high
199(MG.S.10 X | M24 [Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle high
zone di ricarica deaqli acquiferi
200|MG.T.02 X | M24 [Catasto degli scarichi nelle acque di transizione GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
201|MS.C.01 X [M35|Programmi di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di crisi |GS_4 - Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
ambientale ai fini della tutela delle risorse idriche high
202|MS.C.02 X [M24|Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai |GS 4 - Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
fini della tutela delle risorse idriche high
203|MS.C.03 X [M24|Monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN e SIR; Industrie a GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Rischio Incidente; Zone soggette a fenomeni di desertificazione) high
204|MS.F.04 X [M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche/ambientali fluviali |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
205|MS.F.06 X [M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
pericolose e dell'utilizzo dei fitofarmaci high
206|MS.F.07 X | M24|Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
idrico-morfologico ed ambientale high
207|MS.F.08 X | M24|Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
208|MS.F.09 X | M24|Catasto delle opere idrauliche GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
209|MS.F.10 X |M24|Azioni di tutela delle zone umide GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
210|MS.F.11 X | M24 [Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi high
fluviali
211|MS.F.13 X |M24|Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
212|MS.F.14 X |M24|Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici e high
architettonici
213|MS.F.15 X |M24|Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, |GS_3 - RB| COM - Completed Very high - Very

storici, architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa
idrica

high
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214|MS.F.16 X [M31|Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali con GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
manutenzione della vegetazione spontanea nelle fasce adiacenti i high
corsi d'acqua, nonché conservazione della biodiversita
215|MS.F.17 X | M31|Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
216|MS.F.18 X |M24|Favorire 'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluvialie |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamento climatico high
217|MS.L.01 X |M31|Azioni finalizzate all'integrazione delle reti ecologiche, al recupero GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
fisico-ambientale di aree palustri da bonificare e da valorizzare, high
anche attraverso l'uso di acque non pregiate o di riutilizzo
218|MS.L.03 X [M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat lacuali per arrestare la |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
conseguente perdita di biodiversita high
219|MS.M.06 X |M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat fluviali, umidi e di foce [GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
per arrestare la conseguente perdita di biodiversita high
220{MS.M01 X [M24|Caratterizzazione ecosistemica delle aree costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
221|MS.M02 X | M24|Catasto delle opere idrauliche costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
222|MS.M03 X |M24|Programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di erosione |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
costiera high
223|MS.M04 X |M21|Azioni di salvaguardia delle aree dunali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
224|MS.S.08 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_3 - RB| COM - Completed Very high - Very
del D.Lgs. 152/06 (all.7) high
225|MS.S.09 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7) high
226|MS.S.10 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Desertificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7) high
227|MS.S.12 X | M24|Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
228|MS.S.15 X |M24|Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
connesso e/o relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici high
sotterranei
229|MS.S.17 X | M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
pericolose e inquinanti high
230|{MS.S.18 X | M24|Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
pratica agricola e delle misure agroambientali high
231|MS.S.21 X | M24|Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici ed high
architettonici
232|MS.S.22 X | M21|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
agricola high
233|MS.S.23 X |M21|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
234|MS.S.25 X |M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
desertificazione e degrado dei suoli high
235|MS.S.26 X |M24|Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti high
236|MS.S.27 X | M24[Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
237|MS.S.28 X |M24|Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
conseguente perdita di biodiversita high
238|MU.A.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi irrigui GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
239|MU.A.05 X |M34|Piano di manutenzione canali di bonifica GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
240|MU.D.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

high
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241|MU.D.02 X [M34|Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
dei sistemi fognari high
242|MU.1.01 X [M24|Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte 0[Very high - Very
high
243|MU.P.01 X [M24|Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte O[Very high - Very

high
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