Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

UoM: ITR154 - Sarno

Allegato 1d - Schedario delle misure
n. misure di tipo M2 : 27
n. misure di tipo M3 : 22
n. misure di tipo M4 : 14

n. misure di tipo M5 : 3

PGRA - Il Ciclo

Misure di Piano Scala: varie




g Codice g 8 Descrizione della misura ) g = Stato di avanzam. Level of Respondability name Responsansible Autority Priority_Level
2 2| & 5 ] ; Metodo ISPRA
S = 3 k] c
o & 2 s 2021
o
1[{ITR154 ITFABD_FRMP2021A 001 | X | M21|Procedimenti tecnico-amministrativi di aggiornamento GS 4-Uo 84000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
(riperimetrazioni, classificazioni, varianti) PAI Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
Varianti puntuali PAl e MdS OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali PAI e MdS per aggiornamento al PGRA OGC - On-going constructiol
Varianti puntuali relative ai piani stralcio di difesa delle coste NS - Not started
2(ITR154_ITFABD_FRMP2021A_002 | X | M21|Aggiornamento Norme Tecniche di Attuazione (NTA) PAl e documenti|[GS_4 - Uo 28382 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
correlati Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
A.2.3 - Azioni non strutturali fondo per lo sviluppo e la coesione linea di OGC - On-going constructiol
intervento L.2: Indirizzi operativi per la omogeneizzazione delle procedure
e delle norme dei vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e rapporti
con il PGRA
Aggiornamento NTA PAI NS - Not started
A.2.4 Indirizzi operativi per il censimento e 'adeguamento e monitoraggio NS - Not started
degli strumenti urbanistici ai contenuti e disposizioni del PGRA e del PAI
Direttive e indirizzi per la tutela e il corretto uso delle fasce fluviali e delle NS - Not started
aree costiere e per la progettazione di strutture e infrastrutture in relazione
alle previsioni del PAI
3[ITR154_ITFABD_FRMP2021A_003 | X | M21|Norme di inibizione aree inondabili (MdS - Misure di Salvaguardia GS_4-Uo 12000 OGC - On-going construct|Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
PGRA, Ordinanze di protezione civile, Ordinanze regionali, sindacali) Regionale, Comunale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
Norme di inibizione derivanti da studi su versanti, sul reticolo (alvei strada, NS - Not started
catasto dei tratti tombati, attraversamenti, ecc.) e sulla costa con ricadute
sui PAl e PDC
Ulteriori misure di vincolo sul territorio (ordinanze di protezione civile, ecc.) NS - Not started
4|MS.SUP.PL.77 X |M21(Azioni per la gestione aree demaniali GS_4-Uo 48000( WFD NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
Regionale, Comunale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
Azioni per la gestione aree demaniali sulla UoM NS - Not started
5(ITR154_ITFABD_FRMP2021A_004 | X | M21|Politiche/azioni di gestione del territorio nelle aree inondabili GS 4 -Uo 48000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei  |Critical -
Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
Definizione di norme/incentivi per la protezione del suolo, il ripristino della NS - Not started
naturale copertura vegetale, la riduzione del livello di
impermeabilizzazione dei suoli
Promozione/incentivazione di pratiche agricole conservative NS - Not started
Indirizzi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle aree NS - Not started
inondabili e delle regioni costiere
Azioni di salvaguardia delle aree dunali AB - Abandoned/interrupted
6|MG.PL.51 X |M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 4 -Uo 48000 WFD |NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
desertificazione e degrado dei suoli Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di desertificazione NS - Not started
Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di degrado dei suoli NS - Not started
7[ITR154_ITFABD_FRMP2021A_ 005 | X | M22[Definizione di linee guida, politiche, incentivi e programmi di GS_4-Uo[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
rimozione/ricollocazione anche su aree pilota di beni e strutture Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
incompatibili in aree di pericolosita idraulica
Delocalizzazione di beni o servizi NS - Not started
Demolizione e/o rimozione di manufatti che interferiscono con il libero NS - Not started
deflusso delle acque
Sviluppo di n orme/iniziative/incentivi per la I'attuazione della NS - Not started
delocalizzazione di beni e servizi
8(ITR154_ITFABD_FRMP2021A_006 | X | M23|Misure per la riduzione della vulnerabilita di beni, strutture, GS_4-Uo|[ 120000 NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |Low - Low

infrastrutture e servizi esposti (degli elementi a rischio) in caso di
inondazione

Regionale

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Promozione di iniziative, norme e incentivi per la riduzione della
vulnerabilita di beni, infrastrutture e servizi

NS - Not started
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Programmazione interventi per la riduzione della vulnerabilita di beni e NS - Not started
servizi
Programmazione interventi di rimozione di rifiuti o materiali inquinanti in OGC - On-going constructiol
aree inondabili
9(ITR154_ITFABD_FRMP2021A_007 | X | M24|Linee guida, direttive e Programmi di monitoraggio e manutenzione |[GS_4-Uo| 242736 NS - Not started Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
del territorio, dei beni, delle strutture e infrastrutture in aree Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
inondabili
A.2.2 Linee guida e buone pratiche per i programmi di manutenzione NS - Not started
ordinaria dei corsi d’acqua e del sistema delle aree costiere
Monitoraggio dei suoli e delle dinamiche di desertificazione e buone NS - Not started
pratiche per programmazione di misure di contenimento dell'erosione e
degrado dei suoli
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Linee guida e Monitoraggio dei beni culturali e ambientali NS - Not started
Studi conoscitivi sulle interferenze delle principali infrastrutture e strutture NS - Not started
strategiche sulla capacita di deflusso nelle intersezioni con il reticolo
idrografico e Programma di monitoraggio
Linee guida e programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di NS - Not started
erosione costiera
Valutazione della coerenza con la pianificazione di Distretto/Bacino della NS - Not started
programmazione degli interventi inseriti dalle regioni nella piattaforma
RENDIS
10|MG.PL.28 X | M24[Monitoraggio delle aree di crisi ambientale GS 4-Uo 24000| WFD (NS - Not started Nazionale, Distrettuale, Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
Regionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Monitoraggio delle aree di crisi ambientale sulla UoM NS - Not started
11|MS.SUP.PL.73 X | M24 (Monitoraggio e manutenzione dei sistemi arginali e delle opere GS_4-Uo 42002 WFD NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  [High - High
idrauliche Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Definizione di azioni e indagini conoscitive sui sistemi spondali e arginali e NS - Not started
sul relativo livello di vulnerabilitd e sviluppo di un programma di
monitoraggio
12|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_008 | X [ M24|Programmi di monitoraggio, di difesa e manutenzione del territorio, |GS_4-Uo[ 240000 NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
del reticolo idrografico, delle aree costiere e delle opere di difesa e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
regimazione idraulica e studi conoscitivi correlati
Programmi di manutenzione della rete idrografica naturale e artificiale NS - Not started
Programmi di manutenzione idraulico- forestale NS - Not started
Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere NS - Not started
Programmi di intervento per la difesa del suolo dalle dinamiche gravitative NS - Not started
di versante, anche in riferimento alle interferenze col reticoloidrografico
Monitoraggio dei suoli e dei beni architettonici e culturali NS - Not started
Monitoraggio dei suoli AB - Abandoned/interrupted
Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, storici, AB - Abandoned/interrupted
architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa idrica
Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi dacqua principali, del AB - Abandoned/interrupted
reticolo minore, dei litorali
13|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_009 | X [ M24|Programmi di monitoraggio per la manutenzione/adeguamento GS_4-Uo 72000 NS - Not started Gestori infrastrutture di Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

/salvaguardia e studi riguardanti infrastrutture di trasporto e di
servizio in aree di pericolosita idraulica

trasporto e servizi

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Monitoraggio e studi finalizzati alla valutazione degli interventi di
difesa/adeguamento degli attraversamenti

NS - Not started

Programmi di manutenzione/adeguamento delle opere di attraversamento
del reticolo idrografico e delle aree allagabili

NS - Not started

Programmazione studi sulla funzionalitd idraulica delle opere di
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente
programma di adeguamento

NS - Not started
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Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle AB - Abandoned/interrupted
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di pericolosita
idraulica
Monitoraggio e controllo degli invasi AB - Abandoned/interrupted
14|MS.SUP.PL.83 X |M24|Programma di monitoraggio del trasporto solido GS 4 -Uo 48000 WFD |NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Programma di monitoraggio del trasporto solido per la UoM NS - Not started
15|ITR154 ITFABD_FRMP2021A 010 | X | M24|Gestione proattiva/propositiva: accordi di programma, protocolli GS 4-Uo 18000 OGC - On-going construct|Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
d'intesa, patti territoriali per la conoscenza e gestione del rischio di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
inondazioni e dei beni esposti (con Enti Statali, Regionali e locali)
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti statali OGC - On-going constructiol
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - accordi OGC - On-going constructiol
Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: accordi con enti regionali - Consorzio di OGC - On-going constructiol
Bonifica del bacino inferiore del Volturno
Gestione proattiva/propositiva: accordi con altri Enti; Istituzioni scientifiche OGC - On-going constructiol
e altri soggetti pubblici e/o privati
Tavolo tecnico per la definizione dei criteri per il risarcimento danni OGC - On-going constructiol
alluvioni ex DGR 410/2010 Regione Campania
Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la tutela NS - Not started
e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, ambientali e cultuali
connessi, nonché per la correlazione della mitigazione del rischio di
alluvioni
Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle azioni del AB - Abandoned/interrupted
PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di accordi,
piattaforme informative comuni, linee guida
16|MS.SUP.PL.74 X | M24 [Contratti di fiume, di costa, di lago GS_4-Uo 72000{ WFD |OGC - On-going construct|Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno Moderate
Gestione proattiva/propositiva: contratti di fiume (al netto dei singoli OGC - On-going constructiol
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di costa (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
Gestione proattiva/propositiva: contratti di lago (al netto dei singoli NS - Not started
interventi)
17|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 011 | X |M24|Studi di pericolosita e rischio idraulico GS_4-Uo| 164887 OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
A.1.1 Aggiornamento dei limiti dei sottobacini e del reticolo idrografico e NS - Not started
della linea di costa
Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e NS - Not started
rischio idraulico - D.S. 357 del 11/03/2021
Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che inducono OGC - On-going constructiol
significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi di piena
Individuazione e gestione di superfici naturali in grado di intercettare o NS - Not started
immaganizzare il deflusso delle piene nel rispetto della conservazione e
del ripristino degli ecosistemi acquatici
Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti NS - Not started
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione
Analisi specifica delle aree ad alto rischio idraulico ai fini della loro NS - Not started
gestione anche a supporto delle azioni/misure di protezione civile Il parte
PGRA
Studi finalizzati all'analisi della vulnerabilitd degli elementi a rischio NS - Not started
18|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 012 | X [M24|Studi di pericolosita e rischio costiero GS 8-Co 63003 NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Aggiornamento, estensione, approfondimenti degli studi di pericolosita e
rischio costiero - D.S. 357 del 11/03/2021

NS - Not started
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19|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_013 | X [ M24|Studi, criteri, metodologie, direttive/indirizzi per contrastare gli effetti |GS_3 - RB 92588 NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

dei cambiamenti climatici Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

A.1.2 Aggiornamento di modelli idrologici-idraulici anche in relazione delle NS - Not started

valutazioni legate ai cambiamenti climatici

Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita di NS - Not started

alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi artificiali

di drenaggio

Indirizzi operativi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici - NS - Not started

invarianza idrologica, idraulica, ecc.

Favorire I'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluviali e AB - Abandoned/interrupted

costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamneto climatico
20|MG.PL.40 X | M24 [Realizzazione e/o implementazione di banca dati e di Sistemi GS_3-RB[ 555242|WFD|OGC - On-going construct|Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

Informativi Territoriali Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

A.2.1 Catalogazione ed indirizzi di gestione delle opere idraulico-marittime NS - Not started

A.2.6 Sistema Informativo Territoriale per la condivisione e divulgazione NS - Not started

dei dati.

Aggiornamento, estensione, approfondimenti dei beni esposti e NS - Not started

vulnerabilita del costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti della cartografia e del NS - Not started

costruito - D.S. 357 del 11/03/2021

Aggiornamento, estensione, approfondimenti delle conoscenze sul NS - Not started

sistema fisico di riferimento - D.S. 357 del 11/03/2021

Catasto delle concessioni, dei prelievi e degli scarichi OGC - On-going constructiol

Digitalizzazione e innovazione delle reti tecnologiche - Distretto - NS - Not started

Appennino Meridionale

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a NS - Not started

rischio di alluvione

Realizzazione del catasto delle opere idrauliche NS - Not started

Realizzazione del catasto delle opere marittime NS - Not started

Banca dati e SIT dei sistemi irrigui (Accordo CREA - SIGRIAN) NS - Not started

Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di OGC - On-going constructiol

monitoraggio

Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali a AB - Abandoned/interrupted

rischio idraulico

Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali AB - Abandoned/interrupted

Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei laghi invasi AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri AB - Abandoned/interrupted

Catasto degli scarichi nelle acque di transizione AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche AB - Abandoned/interrupted

Catasto delle opere idrauliche costiere AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo AB - Abandoned/interrupted

Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile AB - Abandoned/interrupted

Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione AB - Abandoned/interrupted

dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle zone di

ricarica degli acquiferi

Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai fini AB - Abandoned/interrupted

della tutela delle risorse idriche
21|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 014 | X [M24|Predisposizione/aggiornamento di Piani Distrettuali a diretto impatto |GS_3 - RB| 63003 NS - Not started Distrettuale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

sul PGRA Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Analisi e aggiornamento, a differenti scale territoriali, delle conoscenze NS - Not started

sulla pericolosita, vulnerabilita e rischio idrogeologico indotto da fenomeni

di flusso e di dissesto idrolgeologico, in considerazione degli effetti dei

cambiamenti climatici
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22|ITR154 ITFABD_FRMP2021A 015 | X | M24|Analisi dello stato ambientale in ambito fluviale e costiero GS_4-Uo|[ 126000 NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte NS - Not started
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero
Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la conseguente NS - Not started
perdita di biodiversita
Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e NS - Not started
costiere
Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate al NS - Not started
buon livello di qualita del corpo idrico
Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in NS - Not started
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione NS - Not started
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza NS - Not started
Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona pratica NS - Not started
agricola e delle misure agroambientali
Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati AB - Abandoned/interrupted
dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela delle Acque
(PTA)
Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli AB - Abandoned/interrupted
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo
Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla Desertificazione ai AB - Abandoned/interrupted
sensi del DLgs 152/06 (all.7)
Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema connesso e/o AB - Abandoned/interrupted
relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici sotterranei
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e inquinanti
Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione AB - Abandoned/interrupted
acque, ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici
Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che AB - Abandoned/interrupted
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti
Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi AB - Abandoned/interrupted
Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di Settore AB - Abandoned/interrupted
(energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita industriali; attivita
agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita turistiche).
Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle fasce AB - Abandoned/interrupted
fluviali e delle regioni costiere
23|MG.A 4 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
del D.Lgs. 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi del DLgs 152/06 NS - Not started
(all.7)
24|MG.A.9 X | M24 [Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_4 - Uo 36000( WFD [OGC - On-going construct|Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai sensi del DLgs NS - Not started
152/06 (all.7)
25|MS.SUP.PL.81 X | M24 [Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere e fluviali GS 4 -Uo 24000 WFD [NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali NS - Not started
Caratterizzazione ecosistemica delle fasce costiere NS - Not started
26|MS.SUP.PL.86 X | M24 [Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 4 -Uo 36000( WFD NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Valutazione degli equilibri sedimentologici per la UoM

NS - Not started
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27|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 016 | X | M24[Misure conoscitive preventive volte alla salvaguardia della vita, degli [GS_4 - Uo 0 NS - Not started Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
abitati, delle attivita economiche e del patrimonio ambientale e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
culturale
Valutazione di potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati da AB - Abandoned/interrupted
industrie e siti a rischio rilevante
Definizione di norme e prescrizioni per I'uso delle risorse acqua suolo AB - Abandoned/interrupted
negli agglomerati industriali
Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine AB - Abandoned/interrupted
agricola
Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci AB - Abandoned/interrupted
Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e strutture AB - Abandoned/interrupted
incompatibili in aree di pericolositp idraulica. Definizione di linee guida e
programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree pilota.
Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili effetti AB - Abandoned/interrupted
di eventi alluvionali
Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili e/o AB - Abandoned/interrupted
conservative in ambito fluviale e costiero
Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze pericolose AB - Abandoned/interrupted
e dell'utilizzo dei fitofarmaci
Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema idrico- AB - Abandoned/interrupted
morfologico ed ambientale
Azioni di tutela delle zone umide AB - Abandoned/interrupted
Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, delle AB - Abandoned/interrupted
aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi fluviali
Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali AB - Abandoned/interrupted
28(MS.SUP.PL.71 X |M31|Realizzazione di fasce tampone GS 4-Uo 48000 WFD |NS - Not started Distrettuale, Regionale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
Programma di realizzazione di fasce tampone in aree compromesse per NS - Not started
la qualita ambientale in relazione al rischio idraulico
29|MG.B.21 X | M34[Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS_4 - Uo| 301001 WFD|NS - Not started Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
dei sistemi di bonifica anche con la costruzione di nuovi impianti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dei NS - Not started
sistemi di bonifica
Predisposizione del Piano di Gestione dei Sedimenti a livello distrettuale, NS - Not started
in rapporto al complesso di azioni e attivita riferibili alla tutela e
salvaguardia del reticolo superficiale con particolare riferimento al
trasporto solido da attuarsi mediante
30|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_017 | X |M31[Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio (individuazione |GS_4-Uo| 500000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
e gestione di superfici naturali, conservazione/ripristino delle Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
condizioni di naturalita dei corsi d'acqua, opere di sistemazione
idraulica e idraulico-forestale) per la UoM
Conservazione/ripristino delle condizioni di naturalita dei corsi d'acqua e NS - Not started
dei tratti costieri e delle foci - area pilota
31|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 018 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino del |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Basilicata Very high - Very
Somma-Vesuvio high
32|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 019 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino del |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Basilicata Very high - Very
Sarno high
33|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_ 020 | X [M31|Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio del Bacino della |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Basilicata Very high - Very
Penisola Sorrentina high
34|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 021 | X | M32[Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |[GS_4 - Uo| 685650 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) per la UoM
Ripristino funzionale di torrenti e valloni per la salvaguardia di centri abitati NS - Not started
35|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 022 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Regione Campania High - High

(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della
portata) del Bacino del Somma-Vesuvio
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36|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 023 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) del Bacino del Sarno
37|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 024 | X [M32|Misure che comprendono interventi strutturali per regolare i deflussi |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
(strutture di ritenzione dell'acqua e/o di opere per la regolazione della Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
portata) del Bacino della Penisola Sorrentina
38(ITR154 ITFABD_FRMP2021A 025 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_4 - Uo| 13000000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per la UoM
interventi, sia attivi che passivi, di mitigazione del rischio frane, del rischio NS - Not started
alluvione e del rischio del sistema costiero
39(ITR154 ITFABD_FRMP2021A 026 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS 7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino del Somma-Vesuvio
40|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 027 | X [M33|Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS 7-Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino del Sarno
Lavori su un tratto del Torrente San Rocco AB - Abandoned/interrupted
RIASSETTO RETE IDROGRAFICA COM - Completed
Sistemazione idrogeologica ed idraulica dei valloni COM - Completed
41(ITR154_ITFABD_FRMP2021A_028 | X | M33[Misure riguardanti interventi strutturali in canali, corsi d'acqua GS_7-Su| 1638587 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Critical -
montani e aree soggette a inondazione; gestione delle dinamiche dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Critical
sedimenti per il Bacino della Penisola Sorrentina
Lavori di difesa e protezione del sistema termale "Scrajo". NS - Not started
Lavori urgenti per la messa in sicurezza del reticolo idrografico dei rivoli: NS - Not started
Sciuscelle al Cognulo, Piazza Grande, Foiano, Faro e San Pietro. Lavori
di manutenzione idraulica
Lavori urgenti per la messa in sicurezza del reticolo idrografico del rivolo e NS - Not started
del vallone Pozzillo in territorio del Comune di Vico Equense (NA). Lavori
di manutenzione idraulica
42|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 029 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_4 - Uo 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
anche in ambito urbano per la UoM Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
43|ITR154_ITFABD_FRMP2021A_030 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_7 - Su| 100000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
anche in ambito urbano per il Bacino del Somma-Vesuvio Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione NS - Not started
anche in ambito urbano per il
44|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 031 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
anche in ambito urbano per il Bacino del Sarno Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
45|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 032 | X [M34|Misure per aumentare la capacita di drenaggio artificiale/infiltrazione |GS_7 - Su 0 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
anche in ambito urbano per il Bacino della Penisola Sorrentina Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
46(ITR154_ITFABD_FRMP2021A 033 | X |M35[Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli |[GS_4 - Uol27293224 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
impianti di bonifica per la UoM
Interventi di cui al DPCM 18.06.21 NS - Not started
Ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi NS - Not started
d'acqua e sulle opere idrauliche
Definizione ed avvio interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) NS - Not started
idraulica e di versante del reticolo idrografico
ulteriori interventi di mitigazione del rischio da frana, del rischio alluvione e NS - Not started
del rischio del sistema costiero
interventi di manutenzione straordinaria delle briglie dei torrenti tributari NS - Not started
Manutenzione ed adeguamento degli alvei NS - Not started
47|ITR154_ITFABD_FRMP2021A 034 | X [M35|Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli [GS_7 - Su| 680000 OGC - On-going construct|Regionale, Comunale Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate

impianti di bonifica per il Bacino del Somma-Vesuvio

SISTEMAZIONE DISSESTO

COM - Completed
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Ripristino sezioni di deflusso mediante ricavamento e rifacimento di alcuni
tratti spondali

NS - Not started

ITR154_ITFABD_FRMP2021A_035

M35

Misure di manutenzione o ripristino delle opere di difesa compresi gli
apparati che ne garantiscono il funzionamento; delle reti e degli
impianti di bonifica per il Bacino del Sarno

GS_7-Su

3901114

OGC - On-going construct]

Regionale, Comunale

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Moderate -
Moderate

RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO
PEDEMONTANA S. CROCE.

COM - Completed

Ripristino funzionalita idraulica degli inghiottitoi naturali siti alla frazione
Celzi e delle vasche di laminazione a monte del centro abitato

COM - Completed

Intervento di manutenzione e messa in sicurezza della muratura spondale
destra e sinistra del torrente Solofrana a monte della vasca di laminazione
alla localita Pandola. Lavori di manutenzione idraulica

NS - Not started

Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento
dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e suoi affluenti presso I'impianto di
depurazione di Angri (SA)

OGC - On-going constructiol

Intervento di completamento per la messa in sicurezza e manutenzione
argine sinistro torrente Solofrana ? Ramo Starza dei Corvi. Lavori di
manutenzione idraulica

OGC - On-going constructiol

Intervento di completamento per la messa in sicurezza e manutenzione
argine destro torrente Solofrana ? Ramo Casarzano. Lavori di
manutenzione idraulica

OGC - On-going constructiol

Intervento di completamento per la messa in sicurezza e manutenzione
dell"alveo Comune Nocerino alla localita Merichi. Lavori di manutenzione
idraulica

NS - Not started

Lavori di manutenzione e sistemazione argine destro e sinistro del fiume
Sarno a monte della confluenza con I"alveo Comune Nocerino in territorio
del Comune di Scafati . Lavori di manutenzione idraulica

OGC - On-going constructiol

Lavori di rinforzo e manutenzione dellargine destro del flume Sarno alla
localita Occhio di Bue. Lavori di manutenzione idraulica

OGC - On-going constructiol

Intervento manutenzione fiume Sarno tratto a valle della confluenza con
Alveo Comune Nocerino. Lavori di manutenzione idraulica

OGC - On-going constructiol

49

ITR154_ITFABD_FRMP2021A_ 036

M33

Altre misure di protezione dalle alluvioni (manutenzioni dei corsi
d'acqua e delle opere idrauliche, gestione dei sedimenti, messa in
sicurezza degli attraversamenti) per il Bacino della Penisola
Sorrentina

GS_7-Su

397936

OGC - On-going construct]

Regionale, Comunale

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Critical -
Critical

Sistemazione idraulico forestale Vallone Lavinola

NS - Not started

RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO
PEDEMONTANA S. LUCIA E DEL TORRENTE PAGLIARONE

COM - Completed

LAVORI DI BONIFICA MONTANA E SISTEMAZIONE ALVEO.

COM - Completed

50

100_SA_M41

M41

Potenziamento e manutenzione dei sistemi di monitoraggio
strumentale e dei sistemi di trasmissione dati a supporto delle
attivita di previsione, monitoraggio ed allertamento delle popolazioni
esposte al rischio idraulico

GS_10-0O

701933

OGM - On-going maintenal

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Very high - Very
high

51

101_SA_MA41

M41

Implementazione ed affinamento della modellistica di previsione
meteorologica, idrologica ed idraulica.

GS_10-0O

17232

OGC - On-going construct]

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

High - High

52

102_SA_Ma41

M41

Pianificazione e conduzione di campagne di misura della portata per
il bilancio idrologico a scala di bacino e per la stima delle portate di
piena occorrenti in occasione di eventi estremi potendo inizializzare
e validare i modelli previsionali.

GS_10-0O

38830

POG - In preparation

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

High - High

53

103_SA_M41

M41

Rimodulazione del sistema di allertamento regionale per il rischio
alluvioni attualizzando le aree di allertamento, gli scenari d’evento, i
precursori e le soglie pluvioidrometriche, tenuto conto dei percorsi di
omogeneizzazione promossi dal DPC.

GS_10-0

COM - Completed

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Very high - Very
high

54

ITR154_ITCAREG15_FRMP2021B _|

M41

Rimodulazione del sistema di allertamento regionale per il rischio
alluvioni attualizzando le aree di allertamento, gli scenari d’evento, i
precursori e le soglie pluvioidrometriche, tenuto conto dei percorsi di
omogeneizzazione promossi dal DPC.

GS_10-0O

8933

POG - In preparation

Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

High - High
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55(104_SA_M41 X [M41|Implementazione e potenziamento dei DSS concentrando GS_10-0 COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
informazioni in tempo reale provenienti dai sistemi di monitoraggio, Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
modelli di previsione, presidi territoriali e in generale dai soggetti
responsabili della risposta in condizioni di emergenza

56(ITR154 ITCAREG15 FRMP2021B_ (| X [M41|Implementazione e potenziamento dei DSS concentrando GS 10-0 23080 POG - In preparation Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
informazioni in tempo reale provenienti dai sistemi di monitoraggio, Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
modelli di previsione, presidi territoriali e in generale dai soggetti
responsabili della risposta in condizioni di emergenza

57(105_SA M42 X |M42|Aggiornamento ed attuazione delle procedure di attivazione e GS 10-0 10027 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
funzionamento dei presidi territoriali idrogeologici ed idraulici di cui Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
alla D.G.R.C n.208 del 28/06/2013 e D.G.R.C n.208 del 28/06/2013 e
n.28 del 09/02/2015

58(106_SA_M42 X | M42[Aggiornamento delle linee guida per la pianificazione di emergenza [GS_10-0O 10027 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei  [High - High
(D.G.R.C 146/2013), tenendo conto di un linguaggio comune e di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
raccordo tra pianificazione e allertamento (scenari, allerte, soglie,
presidi territoriali)

59(109 SA M42 a X | M42|Verifica dell’operativita delle strutture del sistema regionale di GS 10-0 7075 NS - Not started Autorita di Bacino Nazionale dei |Moderate -
protezione civile nella gestione delle emergenze di tipo alluvionale, Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |Moderate
individuando risorse per la messa in sicurezza delle principali
strutture vulnerabili.

60(110_SA_M43 X | M43[Campagne informative per le popolazioni esposte al rischio alluvioni [GS_10- O 21476 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
al fine di promuovere la conoscenza degli scenari di pericolosita e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
delle norme comportamentali di auto protezione.

61(112_SA_M43 X | M43[Promuovere la conoscenza del sistema di allertamento al fine di GS_10-0O 5726 OGC - On-going construct] Autorita di Bacino Nazionale dei  [High - High
rendere inequivocabili i messaggi veicolati ai soggetti preposti Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
all’attuazione delle procedure di prevenzione e alle popolazioni
esposte al rischio.

62(ITR154 ITCAREG15 FRMP2021B_( X | M43[Definire una strategia di comunicazione del rischio alluvioni, GS 10-0 5726 NS - Not started Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
promuovendo l'organizzazione del sistema di protezione civile al fine Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
di creare una maggiore consapevolezza del rischio potenziale.

63|ITR154_ITCAREG15 FRMP2021B_{ X | M43(|Favorire ed attuare iniziative di formazione sul rischio alluvioni e GS_10-0 7330 NS - Not started Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
sulla risposta all’emergenza alluvionale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

64(118_SA_M51 X | M51[Redazione Piano degli interventi urgenti di cui alle OCDPC in seguito [GS_10- O OGM - On-going maintenal Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
a dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012) Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

65|ITR154_ITCAREG15 FRMP2021B_{ X [M51|Aggiornamento della reportistica relativa ai danni prodotti da eventi |GS_10- O 10027 NS - Not started Autorita di Bacino Nazionale dei [High - High
alluvionali, in accordo a quanto richiesto per accedere ai meccanismi Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
nazionali ed europei di richiesta contributi per il ripristino dei danni
alluvionali.

66|121 _SA M53 a X | M53[Acquisizione di elementi informativi nel post-evento di tipo GS_10-0 10027 OGM - On-going maintenal Autorita di Bacino Nazionale dei  |High - High
georeferenziato, ai fini della redazione di rapporti d’evento e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
dell'aggiornamento del catalogo degli eventi alluvionali anche ai fini
della valutazione e adozione di politiche assicurative

67(107_SA_M42 X [M42]|Censimento dello stato di attuazione dei Piani di Emergenza GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
relativamente al rischio idraulico, supporto agli enti preposti nella Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
redazione dei suddetti Piani di Emergenza, ove essi non siano stati
predisposti

68(108_SA M42 X | M42|Realizzazione di protocolli di intervento da adottare in caso di GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale, compresa Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
I'individuazione di depositi sicuri

69109 SA M42 b X | M42|Censimento delle strutture del sistema di protezione civile regionale [GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

70(111 SA M43 X |M42|Promuovere la conoscenza del sistema di allertamento e del GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
contenuto degli avvisi Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

711113 SA M42 X | M42|Definizione di accordi tra soggetti istituzionali coinvolti nella GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very

gestione del rischio alluvioni per la condivisione di dati e
metodologie

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high

9-19
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72(114_SA_ M43 X [M43|Adozione di difese provvisorie localizzate, segnaletica e sistemi di GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
allarme Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
73[(115_SA_M51_a X [M51|Ripristino delle condizioni pre-evento GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
74(115_SA M51 b X | M51|Ripristino delle condizioni pre-evento GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
75(116_SA_M51 X [M51|Richiesta dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di calamitaL. |GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
225/1992 e s.m.i. Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
76(117_SA_M51 X [M51|Richiesta finanziamento delle attivita conseguenti il primo intervento, |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
soccorso, superamento dell'emergenza e ritorno alla normalita Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
771119 SA M51 X | M51|Definizione di protocolli per I'organizzazione di assistenza GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
economica, fiscale e legale e per la ricollocazione temporanea o Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
permanente
78(120_SA M52 X | M52|Definizione protocolli per il ripristino ambientale GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
79(121_SA M53 b X |M53|Acquisizione di elementi informativi georeferenziati nel post-evento, |GS 10-0O AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
ai fini della redazione di rapporti d'evento, dell'aggiornamento del Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
catalogo degli eventi alluvionali anche ai fini della valutazione e
adozione di politiche assicurative
80(001_SA_M21_a X [M21|Aggiornamento delle norme del PAI o strumenti equivalenti e GS_3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
81001 _SA M21 b X |M21|Aggiornamento delle norme del PAI o strumenti equivalenti e GS 3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
82(001_SA_M21_c X [M21|Aggiornamento delle norme del PAI o strumenti equivalenti e GS_3-RB COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
recepimento negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
per tener conto delle nuove conoscenze sul rischio idraulico
83(002_SA M24 X |M24|Redazione di appositi studi di variante PSAI per la definizione della |GS 4 - Uo COM - Completed Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
vulnerabilita nelle aree a pericolosita P2 Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
84(003_SA M24 X |M24|Revisione ed aggiornamento delle mappe di pericolosita e di rischio. |GS 4 - Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Estensione della mappatura delle aree di pericolosita alle aste Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
secondarie non mappate nel PSAI
85(004_SA M22 a X |M22|Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
strutture incompatibili in aree di pericolosita idraulica. Definizione di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
linee guida e programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree
pilota.
86(004_SA _M22 b X [M22|Mappatura delle zone/edifici abbandonati e dismessi e dei beni e GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
strutture incompatibili in aree di pericolosita idraulica. Definizione di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
linee guida e programmi di rimozione/ricollocazione anche su aree
pilota.
87(006_SA M24 a X |M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
pericolosita idraulica
88(006_SA M24 b X |M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
pericolosita idraulica
89(006_SA M24 c X |M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
pericolosita idraulica
90(006_SA M24 d X |M24|Programma di monitoraggio sullo stato e comportamento delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

infrastrutture e strutture strategiche collegate alle aree di
pericolosita idraulica

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high
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91(008_SA_M24_a X [M24|Programma di monitoraggio dei sistemi spondali di corsi d'acqua GS_ 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
naturali e canali e definizione di azioni, indagini e tempi per Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
I'individuazione del livello di vulnerabilita dei corpi spondali
92(008_SA M24 b X |M24|Programma di monitoraggio dei sistemi spondali di corsi d'acqua GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
naturali e canali e definizione di azioni, indagini e tempi per Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
I'individuazione del livello di vulnerabilita dei corpi spondali
93(010_SA_M24 a X [M24|Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in GS_ 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
94]010_SA M24 b X | M24|Programma di monitoraggio sui processi di bonifica ambientale in GS _4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
correlazione con le aree/misure individuate nel PGA e il PGRA Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
95(012_SA_M24 a X [M24|Predisposizione di protocolli di intesa legati alla valutazione di GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati da industrie e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
siti a rischio rilevante
96(012_SA _M24 b X [M24|Predisposizione di protocolli di intesa legati alla valutazione di GS_ 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
potenziali inquinamenti, in caso di alluvione, derivati da industrie e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
siti a rischio rilevante
97(014_SA M24 a X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida
98|014_SA M24 b X [M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida
99(014_SA M24 c X | M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida
100({014_SA_M24 d X [M24|Gestione proattiva/propositiva: Correlazione e condivisione delle GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
azioni del PGRA tra Enti a livello di Distretto/UoM mediante stipula di Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
accordi, piattaforme informative comuni, linee guida
101|016_SA M24 a X |M24|Aggiornamento, estensione, approfondimenti locali degli studi di GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
pericolosita e rischio idraulico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
102|016_SA M24 b X |M24|Aggiornamento, estensione, approfondimenti locali degli studi di GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
pericolosita e rischio idraulico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
103|018 _SA M24 a X | M24|Estensione/aggiornamento degli studi dei fenomeni di versante GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
collegati al rischio idraulico (flussi iperconcentrati - conoidi) e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
interferenti col trasporto solido.
1041018_SA M24 b X | M24|Estensione/aggiornamento degli studi dei fenomeni di versante GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
collegati al rischio idraulico (flussi iperconcentrati - conoidi) e Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
interferenti col trasporto solido.
105]020_SA_M24 a X |M24|Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
106]020_SA M24 b X |M24|Valutazione influenza dei processi di versante, trasporto solido, tratti |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
tombati, alvei strada sulle aree di pericolosita di alluvione Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
107]022_SA_M24 a X |M24|Realizzazione del catasto delle opere idrauliche e marittime GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
108]022_SA M24 b X |M24|Realizzazione del catasto delle opere idrauliche e marittime GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high
1091024 _SA M24 a X |M24|Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate |GS 4 - Uo AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very

al buon livello di qualita del corpo idrico

Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

high
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110)024_SA_M24 b X [M24|Mantenimento e miglioramento delle condizioni morfologiche legate |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei  |Very high - Very
al buon livello di qualita del corpo idrico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

1111026_SA_M24 a X [M24|Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
effetti di eventi alluvionali Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

112|026_SA M24 b X | M24|Salvaguardia delle opere di approvvigionamento idrico dai possibili [GS 3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
effetti di eventi alluvionali Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

113]028_SA_M24 a X [M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
arischio idraulico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

1141028_SA_M24 b X [M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
arischio idraulico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

115]028_SA_M24 ¢ X [M24|Implementazione delle conoscenze e dei dati relativi ai beni culturali |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
arischio idraulico Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

116|030_SA M24 a X |M24|Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

117]030_SA M24 b X |M24|Analisi dello stato ambientale (con particolare riferimento alla parte |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
vegetazionale) in ambito fluviale e costiero Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

118|032_SA M24 a X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
costiere Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

119]032_SA M24 b X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
costiere Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

120|032_SA M24 ¢ X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
costiere Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

121]032_SA M24 d X |M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche-ambientali fluviali e |GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |High - High
costiere Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

122|034 _SA M24 a X |M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino Nazionale dei |Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero Fiumi Liri, Garigliano e Volturno |high

123|034 _SA M24 b X |M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero high

1241034 _SA M24 ¢ X |M24|Implementazione di politiche e pratiche agricole e forestali sostenibili|GS_3 - RB] AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
e/o conservative in ambito fluviale e costiero high

125|036_SA M24 a X |M24|Rimboschimenti, in aree pilota definite di concerto con Regione, GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Consorzi di Bonifica e Comuni high

126]036_SA M24 b X |M24|Rimboschimenti, in aree pilota definite di concerto con Regione, GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Consorzi di Bonifica e Comuni high

127]036_SA M24 ¢ X |M24|Rimboschimenti, in aree pilota definite di concerto con Regione, GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Consorzi di Bonifica e Comuni high

128]036_SA M24 d X |M24|Rimboschimenti, in aree pilota definite di concerto con Regione, GS 4-Uo AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Consorzi di Bonifica e Comuni high

129]038_SA _M24 a X |M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua principali, GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
del reticolo minore high

130]038_SA M24 b X |M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua principali, GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
del reticolo minore high

131]038_SA M24 ¢ X |M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua principali, GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
del reticolo minore high

132]038_SA M24 d X |M24|Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua principali, GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
del reticolo minore high

133]040_SA M35 a X |M35|Manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche e di GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

difesa dalle alluvioni

high
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1341040_SA_M35_b X [M35|Manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche e di GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
difesa dalle alluvioni high

135]042_SA_M31_a X [M31|Individuazione delle superfici naturali da utilizzare per la laminazione |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte High - High
delle piene

136]042_SA_M31_b X [M31|Individuazione delle superfici naturali da utilizzare per la laminazione |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte High - High
delle piene

137]044_SA_M31_a X [M31|Conservazione/ripristino delle condizioni di naturalita dei corsi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
d'acqua e dei tratti costieri e delle foci

138]044_SA_M31_b X [M31|Conservazione/ripristino delle condizioni di naturalita dei corsi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
d'acqua e dei tratti costieri e delle foci

139]046_SA_M34_a X [M34|Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte High - High
di alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi
artificiali di drenagagio

140]046_SA_M34_b X [M34|Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte High - High
di alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi
artificiali di drenagagio

1411046_SA_M34 _c X [M34|Definizione di criteri e metodologie per la riduzione della pericolosita |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte High - High
di alluvione in ambiti urbani attraverso il miglioramento dei sistemi
artificiali di drenaaagio

1421048 _SA M35 a X | M35|Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena

143|048 _SA M35 b X |M35]Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena

1441048 SA M35 c X |M35]Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena

145]048_SA M35 d X |M35]Identificazione e mappatura degli attraversamenti critici, che GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte High - High
inducono significative condizioni di rigurgito in rapporto agli eventi
di piena

146]050_SA M35 X |M35|Messa a sistema e verifiche di congruenza con gli obiettivi del PGRA |GS_3 - RB| COM - Completed Very high - Very
della programmazione degli interventi proposti da altri Enti high

147]056_SA M33 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte High - High
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione
(ARS 13)

148|056_SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte High - High
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione
(ARS 13)

149]057_SA M33 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 14)

150|057_SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 14)

151]060_SA_M33_a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 18)

152]060_SA M33_b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 18)

153]061_SA _M33_a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 19)

1541061_SA M33_b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 19)

155]062_SA M33_a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione
(ARS 20)

high
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1561062_SA_M33_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 20)

157]063_SA_M33_a X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 21)

158]063_SA_M33_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 21)

159]064_SA_M33_a X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 22)

160]064_SA_M33_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 22)

161]065_SA_M33_a X [M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS_10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 23)

162|065 _SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 23)

163|066_SA M33 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Critical -
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione Critical
(ARS 26)

164|066_SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Critical -
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione Critical
(ARS 26)

165|067_SA M33 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 28)

166|067_SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 28)

167|068 _SA M33 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 29)

168|068 _SA M33 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi per la riduzione degli effetti |GS 10 - O AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
delle colate rapide e/o alluvioni detritiche nelle aree di invasione high
(ARS 29)

169|081 _SA M35 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 13)

170({081_SA_M35_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 13)

1711081_SA M35 ¢ X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 13)

172]082_SA_M35_a X [M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 14)

173]082_SA M35 b X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 14)

174]082_SA_M35 ¢ X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very

mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 14)

high
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175]086_SA_M35_a X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 18)

176]086_SA M35 b X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 18)

177(086_SA M35 ¢ X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 18)

178]087_SA_M35_a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 19)

179]087_SA_M35_b X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 19)

180)087_SA_M35_c X [M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 19)

181|088 _SA M35 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 20)

182(088_SA_M35_b X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Dipartimento Protezione Civile High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 20)

183|088 _SA M35 ¢ X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 20)

184]089_SA_M35_a X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 21)

185|089 _SA M35 b X | M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 21)

186]089_SA_M35_c X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 21)

187]090_SA M35 _a X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 22)

188]090_SA_M35_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 22)

189]090_SA M35 ¢ X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very

mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 22)

Civile

high
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190]091_SA_M35_a X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 23)

1911091_SA M35 b X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 23)

192]091_SA_M35 ¢ X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile high
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 23)

193]092_SA M35 _a X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 24)

194|1092_SA M35 b X | M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 24)

195]092_SA_M35_c X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 24)

196|093 _SA M35 a X | M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 25)

197(093_SA_M35_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo ARPACAL Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 25)

198|093 SA M35 ¢ X | M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 25)

199]094_SA_M35_a X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Commissario Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Delegato Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 26)

200{094 SA M35 b X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS 10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Civile Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 26)

201|094 _SA M35_c X [M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Critical -
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo Critical
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 26)

202|095 _SA M35_a X |M23|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 28)

203|095_SA_M35_b X [M33|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 28)

204|095 _SA M35 c X | M35|Programmazione/attuazione di interventi finalizzati alla GS _10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata High - High
mitigazione/eliminazione delle interferenze antropiche con il reticolo
idrografico superficiale, adeguamento e messa in sicurezza degli
attraversamenti (ARS 28)

205|097_SA M32_a X [M32]Interventi strutturali per regolare i deflussi che possono avere un GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very

impatto significativo sul regime idrologico (UA 6)

high
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206|097_SA_M32_b X [M32]Interventi strutturali per regolare i deflussi che possono avere un GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
impatto significativo sul regime idrologico (UA 6) high
207|097_SA M32_c X [M33]Interventi strutturali per regolare i deflussi che possono avere un GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
impatto significativo sul regime idrologico (UA 6) high
208|097_SA M32_d X [M33]Interventi strutturali per regolare i deflussi che possono avere un GS_10-0 AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
impatto significativo sul regime idrologico (UA 6) high
209|AG.01 X [M24|Ridefinizione concertata dei corpi idrici superficiali e sotterranei GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
individuati dal Piano di Gestione Acque (PGA) e dai Piani di Tutela high
delle Acque (PTA)
210|AG.08 X [M24|Regolamentazione e controllo dei prelievi (idrici, inerti, ecc.) e degli |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
scarichi (idrici e non) e lotta all'abusivismo high
211|AG.10 X | M43|Attuazione del Percorso di Partecipazione Pubblica, anche mediante [GS_3 - RB COM - Completed Very high - Very
progetti di informazione, formazione e partecipazione di “Laboratorio high
Ambientale”
212|AG.11 X [M24|Gestione proattiva/propositiva: Accordi e intese di programma per la |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
tutela e riqualificazione delle acque e dei sistemi territoriali, high
ambientali e cultuali connessi, nonché per la correlazione della
mitiogazione del rischio di alluvioni
213|AG.15 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per l'uso e tutela delle fasce GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
adiacenti ai corpi idrici superficiali high
214|AG.18 X [M24|Azioni per la gestione aree demaniali GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
215|AG.19 X [M21|Definizione di norme e prescrizioni per l'uso delle risorse acqua GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
suolo negli agglomerati industriali high
216|AG.22 X [M24|Adeguamento Piani e Programmi alle direttive CE: PTU e Piani di GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
Settore (energia; trasporti; rifiuti; attivita estrattive; attivita high
industriali; attivita agricole, forestali, sistemi irrigui, pesca; attivita
turistiche).
217|MG.F.06 X | M24|Catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
218|MG.F.07 X | M24|Valutazione degli equilibri sedimentologici GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
219|MG.F.09 X | M24|Programmi per la tutela, la riqualificazione e il corretto uso delle GS 3-RB COM - Completed Regione Basilicata Very high - Very
fasce fluviali e delle regioni costiere high
220|MG.F.10 X |M24|Banca Dati e SIT del sistema delle acque superficiali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
221|MG.L.01 X | M24|Catasto degli invasi, delle concessioni e dei prelievi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
222|MG.L.03 X | M24|Catasto degli scarichi laghi invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Giunta Very high - Very
Regionale high
223|MG.L.05 X | M24|Monitoraggio e controllo degli invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Commissario |Very high - Very
Straordinario high
224|MG.L.06 X | M32|Predisposizione di progetti di gestione degli invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
225|MG.L.07 X |M35|Programmi per la messa in sicurezza degli invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
226|MG.L.08 X |M24|Banca dati e SIT dei laghi invasi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
high
227|MG.M.02 X | M24|Catasto degli scarichi nelle acque marino costieri GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Basilicata Very high - Very
high
228|MG.M.04 X | M24|Definizione delle aree soggette a erosione costiera GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
229|MG.M.06 X | M24|Realizzazione reti di monitoraggio trasporto solido GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
ARPACAL high
230|MG.S.07 X | M24|Monitoraggio dei suoli GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
ARPACAL high
231|MG.S.09 X |M24|Aggiornamento delle aree vulnerabili sulla base dei nuovi dati di GS 3-RB COM - Completed Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
monitoraggio ARPACAL high
232|MG.S.10 X |M24|Redazione di indirizzi per I'uso del suolo finalizzati alla riduzione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very

dell'impermeabilizzazione ed a un aumento dell'infiltrazione nelle
zone di ricarica degli acquiferi

Civile

high
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233|MG.T.02 X [M24|Catasto degli scarichi nelle acque di transizione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
234|MS.C.01 X |M35|Programmi di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di crisi [GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
ambientale ai fini della tutela delle risorse idriche ARPACAL high
235|MS.C.02 X [M24|Censimento e valutazioni delle aree potenzialmente contaminate ai |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Centro Funzionale Decentrato - Very high - Very
fini della tutela delle risorse idriche ARPACAL high
236|MS.C.03 X [M24|Monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN e SIR; Industrie a GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Rischio Incidente; Zone soggette a fenomeni di desertificazione) Civile high
237|MS.F.04 X [M24|Creazione ed implementazione di reti ecologiche/ambientali fluviali |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Soprintendenza regionale per la [Very high - Very
Calabria high
238|MS.F.06 X [M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
pericolose e dell'utilizzo dei fitofarmaci Civile high
239|MS.F.07 X [M24|Valutazione degli impatti derivanti da impianti produttivi sul sistema |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
idrico-morfologico ed ambientale Civile high
240|MS.F.08 X [M24|Caratterizzazione ecosistemica delle fasce fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
241|MS.F.09 X [M24|Catasto delle opere idrauliche GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
242|MS.F.10 X | M24[Azioni di tutela delle zone umide GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
243|MS.F.11 X | M24 [Promuovere il ripristino della qualita ambientale delle aree protette, |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
delle aree libere e di quelle degradate e vulnerabili nei paesaggi Civile high
fluviali
244|MS.F.13 X | M24[Gestione sostenibile delle politiche agro/forestale in ambiti fluviali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
Civile high
245|MS.F.14 X | M24 [Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici e Civile high
architettonici
246|MS.F.15 X |M24|Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, |GS 3 - RB| COM - Completed Regione Calabria Protezione Very high - Very
storici, architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa Civile high
idrica
247|MS.F.16 X [M31|Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali con GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Commissario Very high - Very
manutenzione della vegetazione spontanea nelle fasce adiacenti i Delegato high
corsi d'acqua, nonché conservazione della biodiversita
248|MS.F.17 X [M31|Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce fluviali GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Commissario Very high - Very
Delegato high
249|MS.F.18 X [M24|Favorire I'aumento delle superfici boscate in ambiti urbani, fluvialie |GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Commissario Very high - Very
costieri anche ai fini dell'adattamento del cambiamento climatico Delegato high
250|MS.L.01 X [M31|Azioni finalizzate all'integrazione delle reti ecologiche, al recupero GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Protezione Very high - Very
fisico-ambientale di aree palustri da bonificare e da valorizzare, Civile high
anche attraverso l'uso di acque non pregiate o di riutilizzo
251|MS.L.03 X |M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat lacuali per arrestare la |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
conseguente perdita di biodiversita high
252|MS.M.06 X |M31|Azioni di protezione e ripristino degli habitat fluviali, umidi e di foce |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Regione Calabria Very high - Very
per arrestare la conseguente perdita di biodiversita high
253|MS.M01 X | M24|Caratterizzazione ecosistemica delle aree costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
high
254|MS.M02 X | M24|Catasto delle opere idrauliche costiere GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
255|MS.M03 X |M24|Programmi di intervento per la mitigazione dei fenomeni di erosione |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
costiera high
256|MS.M04 X | M33|Azioni di salvaguardia delle aree dunali GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
257|MS.S.08 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi |GS_3 - RB| COM - Completed Very high - Very
del D.Lgs. 152/06 (all.7) high
258|MS.S.09 X | M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Fitofarmaci ai |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7)

high
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259|MS.S.10 X [M24|Definizione e/o ridefinizione delle Zone Vulnerabili alla GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
Desertificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 (all.7) high
260|MS.S.12 X [M24|Individuazione o ridefinizione delle aree soggette a subsidenza GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
high
261|MS.S.15 X [M24|Individuazione aree di salvaguardia degli acquiferi e sistema GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
connesso e/o relative misure per pozzi, sorgenti e corpi idrici high
sotterranei
262|MS.S.17 X [M24|Azioni di verifica, controllo e riduzione dello scarico di sostanze GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
pericolose e inquinanti high
263|MS.S.18 X [M24|Controllo e monitoraggio dell'applicazione del codice di buona GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
pratica agricola e delle misure agroambientali high
264|MS.S.21 X [M24|Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
interazione acque, ambiente, beni archeologici, storici ed high
architettonici
265|MS.S.22 X [M24|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Nitrati di origine |GS_3 - RB AB - Abandoned/interrupte Autorita di Bacino della Basilicata |Very high - Very
agricola high
266|MS.S.23 X |M21|Programmi di azioni di riduzione della diffusione di Fitofarmaci GS_3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
267|MS.S.25 X |M21|Programmi di azioni per la mitigazione dei fenomeni di GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
desertificazione e degrado dei suoli high
268|MS.S.26 X |M24|Controllo dell'attuazione di coltivazioni biologiche o per colture che |GS 3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
utilizzano fertilizzanti a basso contenuto di inquinanti high
269|MS.S.27 X | M24|Azioni finalizzate alla mitigazione delle vulnerabilita degli acquiferi GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
270|MS.S.28 X |M24|Azioni di protezione e ripristino degli habitat per arrestare la GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
conseqguente perdita di biodiversita high
271|MU.A.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi irrigui GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
272|MU.A.05 X |M35|Piano di manutenzione canali di bonifica GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
273|MU.D.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi fognari e depurativo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
274|MU.D.02 X |M34|Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento |GS_3 - RB| AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
dei sistemi fognari high
275|MU.1.01 X |M24|Banca dati e SIT del sistema industriale e energetico-produttivo GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very
high
276|MU.P.01 X |M24|Banca dati e SIT dei sistemi di approvvigionamento idropotabile GS 3-RB AB - Abandoned/interrupte Very high - Very

high
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